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Povzetek
Naslov: Razvoj spletne aplikacije za vzdrzˇevanje podatkov o projektih z
uporabo metodologije Scrum
Avtor: Nejc Debevec
V diplomskem delu je predstavljen razvoj spletne aplikacije za planiranje in
spremljanje poslovne uspesˇnosti podjetja. Na zacˇetku je opisana metodo-
logija Scrum, katero smo uporabili za razvoj projekta. Opisali smo glavne
sestavne dele metodologije, katere smo uporabljali pri razvoju. Sledi opis
vseh uporabljenih tehnologij na projektu, tu smo pri vsaki tehnologiji predsa-
vili pomembnejˇse lastnosti, katere tehnologija omogocˇi razvijalcem. Najvecˇji
delezˇ diplomske naloge je namenjen predstavitvi implementacije aplikacije.
Tu opiˇsemo vse komponente aplikacije in sicer kako izgledajo, kaksˇne funk-
cionalnosti ponujajo in pri nakaterih smo podrobnejˇse opisali njeno resˇitev.
Na koncu je predstavljen sam potek razvoja po iteracijah, torej opis vsake
iteracije, kaj je bilo implementirano, s kaksˇnimi problemi smo se srecˇevali,
ter kaksˇna je bila njena uspesˇnost. Narejena je tudi krasˇja analiza uporabe
metodologije Scrum. Tu opiˇsemo dobre in slabe stvari, posameznih delov
metodologije in predstavimo ideje za izboljˇsanje nasˇega izvajanja procesa
Scrum.
Kljucˇne besede: razvoj spletnih aplikacij, agilne metodologije, Scrum, vo-
denje projektov.

Abstract
Title: Development of a web application for maintaining project data using
Scrum
Author: Nejc Debevec
The diploma thesis presents the development of the web application designed
for planning and monitoring business performance of a company. Initially,
the work describes the Scrum methodology and its main components, which
were used as the basis for the development of the project, followed by a
description of all the technologies used in this project. At this point, the
most important features that these technologies have to offer to developers
are presented. The diploma thesis mostly focuses on presenting the imple-
mentation of the application. Here all the components of the application are
described, namely their appearance, information on what functionality they
can offer and, with some, even more detailed descriptions of their produc-
tion. Finally, the process of development of individual iterations is presented.
Every iteration is described; what was implemented into it, what problems
were encountered and what its success was. A short analysis of the use of the
Scrum methodology was also made. Here, the positive and negative charac-
teristics of the individual parts of the methodology are given, and new ideas
to improve the implementation of the Scrum process itself are also presented.
Keywords: web application development, agile methodologies, Scrum, project
management.

Poglavje 1
Uvod
Vsako podjetje, ki zˇeli biti uspesˇno in ima zˇeljo po rasti, tako financˇno kot
kadrovsko mora imeti zastavljeno vizijo, ki jih bo vodila do uspehov. Vsaka
vizija je sestavljena iz vecˇ manjˇsih ciljev, ki vodijo do vizije. Za vsako pod-
jetje je dobro, da ima za projekte zastavljene cilje. Ker zˇivimo v obdobju
tehnologije, je potreba po spletnih aplikacijah vse vecˇja, zato je smiselno, da
se evidenca zastavljenih ciljev/planov prenese na spletno aplikacijo.
Avtor diplomskega dela je zaposlen kot sˇtudent pri podjetju, ki se ukvarja
z implementacijo informacijskih sistemov in razvojem tehnolosˇkih resˇitev po
meri. Dobil je nalogo, da razvije spletno aplikacijo, ki podjetju omogocˇa pla-
niranje financˇnih prihodkov in odhodkov projektov. Na podlagi planiranih
financˇnih podatkov naredimo analizo podatkov, primerjavo planiranih pla-
nov z realiziranimi in uporabniku z interaktivnimi grafi prikazˇemo uspesˇnost
planiranja.
Najpopularnejˇsa metoda za razvoj programske opreme je Scrum [19, 13,
12]. Popularnost temelji na tem, da podpira vmesne spremembe zahtev, pri-
lagajanje razmeram na trgu. Namenjena je dinamicˇnemu razvoju programske
opreme. Ker vse zahteve sˇe niso bile tocˇno definirane, smo se za metodo ra-
zvoja programske opreme odlocˇili za Scrum. Z metodo Scrum so v podjetju
zˇe dodobra spoznani, saj ga aktivno uporabljajo zˇe nekaj let. Sami sˇe nismo
imeli izkusˇenj z razvojem programske opreme po metodi Scrum, zato smo se
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odlocˇili, da se z razvojem te spletne aplikacije vpeljemo tudi v metodologijo
Scrum.
V diplomskem delu je v zacˇetnih poglavjih opisana metodologija Scrum,
njene glavne znacˇilnosti in potek procesa dela. Sledi poglavje o tehnologijah,
tu smo opisali glavne tehnologije, ki so bile uporabljene pri razvoju spletne
aplikacije. Nato predstavimo razvoj spletne aplikacije. Na zacˇetku spletno
aplikacijo podrobneje opiˇsemo, nato pa prikazˇemo razvoj po posameznih po-
gledih v aplikaciji. Poleg pogledov opiˇsemo tudi vse dodatne funkcionalnosti,
ki so bile implementirane. V zadnjem poglavju opiˇsemo, kako je bila upo-
rabljena metodologija Scruma pri razvoju aplikacije. Najprej predstavimo
vloge, ki so bile dodeljenje, nato opiˇsemo kako smo dolocˇili, da bo potekalo
delo, sledi opis implementacije zahtev po posameznih iteracijah in na koncu
poglavja predstavimo analizo uporabe Scruma pri razvoju nasˇe spletne apli-
kacije.
Poglavje 2
SCRUM
Agilne metodologije opisujejo mnozˇico nacˇel programskega razvoja, za ka-
terega se zahteve in resˇitve spreminjajo skozi razvoj. Poudarek pri agilnem
razvoju je na ekipnem delu, pogostem objavljanju delujocˇih delov produkta,
tesno sodelovanje z narocˇnikom ter hiter in fleksibilen odziv na spremembo.
Zaradi podpore le-teh se agilne metodologije drzˇijo nacˇela, naj razvojna ekipa
vsebuje nadpovprecˇno sposobne in izkusˇene razvijalce, saj se ti lazˇje prilaga-
jajo vmesnim spremembam.
2.1 Opis metodologije Scrum
Scrum je najbolj razsˇirjena in uporabljena agilna metoda, saj je preprosta
in enostavna za implementacijo. Poudarek te metode je na ustvarjalnosti,
prozˇnosti in prilagodljivosti. Lastnost metodologije Scrum je, da je interak-
tiven in inkrementalen proces. To pomeni, da razvoj poteka v iteracijah
(ang. Sprint), ki si sledijo ena za drugo. Po vsaki koncˇani iteraciji dobi iz-
delek novo funkcionalnost. Cilje projekta dolocˇi narocˇnik, organizacija dela
razvojne skupine za dosego teh ciljev je odvisna od same razvojne skupine.
Vsebina tega poglavja je povzeta iz naslednjih virov [19, 13, 12]. Slika 2.1
prikazuje proces metodologije Scrum.
Jedro metodologije Scrum sestavljajo tri vloge: skrbnik metodologije
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Slika 2.1: Proces metodologije Scrum [19].
(ang. Scrum master), skrbnik izdelka (ang. Product Owner), razvojna sku-
pina (ang. Development team).
2.2 Vloge v metodologiji Scrum
Scrum predpisuje naslednje tri vloge skrbnik izdelka, skrbnik metodologije
in razvojna skupina.
2.2.1 Skrbnik izdelka
Glavna naloga skrbnika izdelka (ang. Product Owner) je, da zastopa narocˇnika
in interese vseh uporabnikov. Ker je skrbnik odgovoren, da je projekt na-
rejen, kot je bil nacˇrtovan oziroma narocˇen, mora imeti vizijo. Na skrbniku
izdelka je, da to vizijo posreduje razvojni skupini. To naredi preko seznama
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zahtev, ki vsebuje uporabniˇske zgodbe, ki jih je prioritiziral. To, da je vizija
projekta pravilno posredovana, je kljucˇnega pomena. Zaradi dobrih praks je
pogosto naloga skrbnika izdelka dodeljena nekomu, ki dobro razume trg, kon-
kurenco, uporabnike in je seznanjen s trenutnimi trendi, ki so pomembni za
razvoj projekta. Poleg tega mora biti skrbnik komunikativen in razpolozˇljiv.
Zelo pomembno je, da je skrbnik vedno na voljo razvojni skupini za pomocˇ
pri razumevanju zahtev oziroma celotnega projekta. Skrbnik nima nobene
besede glede tega, na kaksˇen nacˇin oziroma v koliksˇnih interakcijah se bo
projekt implementiral. Poleg vseh omenjenih nalog skrbnik skrbi tudi zato,
da je razvojna skupina primerno motivirana za delo.
2.2.2 Skrbnik metodologije
Proces Scrum je vzdrzˇevan s strani skrbnika metodologije (ang. Scrum Ma-
ster). Njegova naloga je, da so vsi vpleteni seznanjeni z metodologijo in da
se proces dosledno izvaja na vseh ravneh organizacije. Pri vsaki iteraciji
(ang. Sprint), nadzira razdelitev dela, preprecˇi obremenitve posameznega
razvijalca in s tem zagotovi, da je iteracija realno planirana. Torej poskrbi
zato, da na koncu iteracije ne pride do ne zakljucˇenih nalog.
Skrbnik metodologije mora poskrbeti, da metodologija daje zˇelene rezul-
tate, v primeru problemov, da ugotovi, kaj je narobe in to popravi. Razvojno
skupino varuje pred nepotrebnimi ovirami, tako poskrbi za nemoten procesni
razvoj in pripomore k vecˇji produktivnosti le-te. Ena izmed glavnih odgo-
vornosti skrbnika metodologije je ta, da je seznam zahtev jasno predstavljen
razvojni skupini, tako da ne pride do napak pri razvoju produkta.
2.2.3 Razvojna skupina
Razvojna skupina (ang. Development Team) je zadolzˇena za implementacijo
zahtev iz seznama v posameznih iteracijah. Metodologija predpisuje, da naj
bo skupina velika od tri do devet razvijalcev. Razvojna skupina je sestavljena
tako, da pokrije vse tehnolosˇke zahteve projekta, kar preprecˇi nepotrebne
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tezˇave pri razvoju produkta.
Najpomembnejˇsa lastnost vsakega cˇlana je sposobnost “ekipnega dela”,
torej da je posamezen cˇlan zmozˇen sodelovati z ostalimi. Vsak cˇlan razvojne
skupine se sam odlocˇi, koliko zahtev bo lahko opravil v dolocˇeni iteraciji,
vendar je potem odgovornost na njem, da se te zahteve res zakljucˇijo. Za
razvoj je odgovorna celotna razvojna skupina, tako, da se v praksi nikoli ne
izpostavljajo posamezni cˇlani.
2.3 Seznam zahtev in uporabniˇske zgodbe
Seznam zahtev vsebuje uporabniˇske zgodbe, ki jih definira skrbnik izdelka.
Uporabniˇske zgodbe so pravzaprav krajˇsi opisi zahtev funkcionalnosti, za
katere narocˇnik zˇeli, da jih njegov produkt vsebuje. Opis uporabniˇske zgodbe
mora biti kratek in jasen, da razvijalec nima tezˇav z razumevanjem zahteve in
lahko realno oceni sˇtevilo delovnih enot, potrebnih za implementacijo le-teh.
Seznam zahtev je sestavljen iz: funkcionalnih zahtev, popravkov in ne-
funkcionalnih zahtev. Funkcionalne zahteve se navezujejo na narocˇnikove
zˇelje in trende na trgu. Popravki so zˇe razvite funkcionalne zahteve, vendar
niso bile pravilno razvite oziroma so pomanjkljive. Nefunkcionalne zahteve
se navezujejo na zahteve, ki so pomembne za razvoj, vendar nimajo funk-
cionalnih koristi za produkt. Glavna znacˇilnost seznama zahtev v agilnih
metodologijah je ta, da seznam ni nikoli dokoncˇen, saj se med razvojem do-
polnjuje in spreminja glede na narocˇnikove zˇelje oziroma glede na trenutne
razmere na trgu.
2.4 Hitrost razvoja
Hitrost razvoja nam pove, koliko dela je sposobna razvojna skupina opraviti v
dolocˇeni iteraciji. Meri se tako, da se naredi sesˇtevek tocˇk (ang. story points)
vseh koncˇanih zahtev v prejˇsnji iteraciji. V prvi iteraciji se hitrost razvoja
oceni priblizˇno glede na izkusˇnje razvijalca in na sˇtevilo dni, ki bo sodeloval
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pri razvoju. Sledenje hitrosti razvoja skozi iteracije nam da priblizˇek za
najbolj realno oceno dela, ki ga je sposobna razvojna skupina opraviti v
iteraciji.
2.5 Zakljucˇena zahteva
Zakljucˇena zahteva je kljucˇnega pomena pri visoko funkcionalni razvojni
skupini. Koncept zakljucˇene zahteve tezˇi k temu, da je vsaka uporabniˇska
zgodba, ki je razvita v iteraciji, v celoti dokoncˇana in je pripravljena za im-
plementacijo na produkcijsko okolje. Iteracija je uspesˇna takrat, ko gredo
vse razvite zahteve skozi dolocˇene teste, ki jih definira razvojna skupina na
zacˇetku razvoja. S tem se preprecˇi prenasˇanje slabo razvitih zahtev v pro-
dukcijsko okolje in izboljˇsa funkcionalnost razvojne skupine.
Nekaj primerov pravil iz prakse:
• testi enot,
• integracijski testi,
• napisana mora biti dokumentacija, ki razlaga delovanje implementirane
zahteve,
• komentirana koda,
• isti izgled spletne strani v vseh brskalnikih,
• zahteva je bila testirana s strani drugega razvijalca in skrbnika meto-
dologije.
2.6 Iteracija in njen potek
V tem podpoglavju opiˇsemo iteracijo, njen potek in vse njene sestavne dele.
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2.6.1 Iteracija
Iteracija (ang. Sprint) je dolocˇeno cˇasovno obdobje, v katerem morajo biti
dolocˇene funkcionalnosti produkta implementirane. Dolzˇina iteracije je v pra-
ksi najpogosteje nekje med enim tednom pa vse do enega meseca. Rezultat
iteracije je delujocˇ del produkta, pripravljen za produkcijsko okolje. Iteracija
je uspesˇna, ko so vse nacˇrtovane zahteve za to iteracijo implementirane in
testirane po konceptu zakljucˇene zahteve.
2.6.2 Nacˇrtovanje iteracije
Ko je zacˇetni seznam zahtev definiran in so vse uporabniˇske zgodbe prioritizi-
rane, se lahko nacˇrtovanje iteracije (ang. Sprint planing) zacˇne. Nacˇrtovanje
je ponavljajocˇi se proces, ki se izvaja, na sestanku nacˇrtovanja iteracije (ang.
Sprint planning meeting), ki poteka na zacˇetku vsake iteracije.
Nacˇrtovanje poteka v dveh delih, prvi del je ocenjevanje zahtev, drugi
razdelitev dela med cˇlani razvojne skupine. Iteracija se nacˇrtuje na podlagi
planirane hitrosti, ki jo je razvojna skupina sposobna opraviti v posamezni
iteraciji. Torej za vsakega cˇlana se oceni, koliko dela je sposoben opraviti v
iteraciji, sesˇteje se vsota vseh cˇlanov in se dobi limit pri nacˇrtovanju.
V prvem delu nacˇrtovanja skrbnik izdelka predstavi cilje iteracije in zah-
teve z najviˇsjo prioriteto, ki se bodo implementirale v tej iteraciji. Cˇlani
razvojne skupine morajo razcˇistiti vse nejasnosti glede zahtev, saj jih morajo
dobro razumeti, da bo ocenjevanje le-teh, kar se da realno. Sledi ocenjevanje
predstavljenih zahtev, ki poteka za vsako zahtevo posebej. Pred ocenjeva-
njem zahteve se cˇlani pogovorijo glede nje, izpostavijo morebitne tezˇave in
njihove resˇitve. Ocena posamezne zahteve se lahko poda preko razlicˇnih teh-
nik ocenjevanja, med popularnejˇsimi je igra ”poker planiranja”(ang. Planing
poker).
V drugem delu nacˇrtovanja se razvijalcem razdelijo zahteve iz seznama
zahtev trenutne iteracije. Naloge se delijo glede na sposobnost posameznega
razvijalca, torej cˇe je neka zahteva zahtevnejˇsa, in se ve da lahko pride do
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kaksˇnega problema, se taksˇna naloga dodeli izkusˇenejˇsemu razvijalcu, na
drugi strani se enostavnejˇse zahteve dodelijo mladim, manj izkusˇenim razvi-
jalcem, da s tem dobijo potrebne izkusˇnje.
2.6.3 Poker planiranje
Poker planiranje je hitra, enostavna in ucˇinkovita tehnika pridobivanja re-
alne ocene za implementacijo zahteve. Za ocenjevanje se uporabljajo karte
z dolocˇenimi sˇtevili, ki nam povedo uporabniˇske tocˇke (ang. Story points),
obicˇajno so to sˇtevila 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 in 100. Iz seznama zahtev se
zacˇnejo ocenjevati posamezne zahteve, cilj je dosecˇi sˇtevilo delovnih enot, ki
so se dolocˇile na zacˇetku nacˇrtovanja iteracije.
Iz seznama zahtev zacˇnemo ocenjevanje posamezne zahteve, vsaka zah-
teva se sˇe enkrat na kratko opiˇse in razcˇisti kakrsˇnekoli nejasnosti, nato vsak
cˇlan izbere karto s sˇtevilko, ki se mu zdi najbolj priblizˇna sˇtevilu delovnih
enot, potrebnih za njeno implementacijo. Cˇe se slucˇajno zgodi, da dve ali vecˇ
kart izstopajo iz povprecˇja, lastniki teh kart podajo pojasnilo, zakaj menijo,
da je za implementacijo potrebnega toliko vecˇ ali manj cˇasa. Nato se ocenje-
vanje ponovi, postopek se ponavlja, dokler cˇlani ne dosezˇejo soglasja oziroma
dokler se ocene ne poenotijo. Glede na to, da vsak poda svojo oceno, brez
vpliva drugih nanjo, je to zelo dober nacˇin za pridobitev realne ocene.
2.6.4 Dnevni sestanki
Dnevni sestanki se izvajajo vsak dan ob isti uri. Udelezˇijo se ga vsi odgovorni
cˇlani razvojne skupine. Obicˇajno traja nekje 15 minut, nacˇelo je “kratko
in jedrnato”. Dnevni sestanki niso namenjeni resˇevanju problemov, ampak
porocˇanju. Vsak cˇlan razvojne skuupine porocˇa tri stvari:
• Kaj si naredil od prejˇsnega sestanka?
• Kaj bosˇ delal do naslednjega sestanka?
• Kaksˇne tezˇave imasˇ pri razvoju?
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2.6.5 Pregled koncˇane iteracije
Po vsaki koncˇani iteraciji (ang. Sprint), se izvedeta dva sestanka. Prvi je
pregled iteracije (ang. Sprint Review Meeting). Na tem sestanku razvojna
skupina predstavi rezultate iteracije, torej vse zahteve, ki so bile implementi-
rane in so pripravljene za produkcijo. Sestanka se poleg razvojne skupine in
skrbnika metodologije, udelezˇijo tudi skrbnik izdelka in vsi ostali zainteresi-
rani za projekt. Po koncˇani predstavitvi, skrbnik izdelka poda svoje mnenje
o rezultatu iteracije.
2.6.6 Ocene iteracije
Drug sestanek in zadnje dejanje v iteraciji je ocena iteracije (ang. Sprint
Retrospective meeting). Na tem sestanku se oceni celotno delo skozi iteracijo.
Pregledajo se dobre in slabe stvari, ki so se dogajale v iteraciji. Pogovori se
o stvareh, ki so se delale oziroma niso delale v trenutni iteraciji in jih je
potrebno ukiniti, zacˇeti delati oziroma nadaljevati v naslednji iteraciji. Ker
je vedno prostor za napredek, je razlog tega sestanka iskanje mozˇnosti za
izboljˇsanje razvoja in kakovost produkta.
2.7 Spremljanje napredka na projektu
Za hitro prepoznavo preostalega dela, bodisi v trenutni iteraciji oziroma tre-
nutni izdaji, uporabimo naslednja dva diagrama.
2.7.1 Diagram preostalega dela v trenutni izdaji
Diagram preostalega dela v trenutni izdaji (ang. Release burn-down chart)
poda razvojni skupini vpogled in spremljanje napredka razvoja proti izdaji.
Diagram se posodablja po vsaki koncˇani iteraciji. Vertikalna os prikazuje
sˇtevilo ur, horizontalna sˇtevilo iteracij. Glavna funckionalnost diagram je
ta, da je hitro razvidno stanje razvoja projekta, ali bo izdaja zakljucˇena do
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nacˇrtovanega datuma. Slika 2.2 prikazuje diagram preostalega dela v iteraciji.
Slika 2.2: Prikazuje diagram preostalega dela v izdaji [16].
2.7.2 Diagram preostalega dela v trenutni iteraciji
Diagram preostalega dela v trenutni iteraciji (ang. Sprint burn-down chart)
prikazuje preostalo sˇtevilo delovnih enot v tekocˇi iteraciji. Diagram se poso-
dablja vsakodnevno in prikazuje napredek razvoja v trenutni iteraciji. Ver-
tikalna os vsebuje sˇtevilo ur, horizontalna sˇtevilo dni v iteraciji. Namenjen
je hitremu pregledu stanja iteracije, torej ali poteka vse tako kot je bilo
nacˇrtovano na zacˇetku iteracije. Slika 2.3 prikazuje diagram preostalega dela
v iteraciji.
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Slika 2.3: Prikazuje daigram preostalega dela v iteraciji [15].
Poglavje 3
Uporabljene tehnologije
3.1 HTML
HTML (ang. Hyper Text Markup Language) je oznacˇevalni jezik, ki opisuje
strukturno predlogo internetnih strani in aplikacij. Glavni gradniki teh so
HTML elementi, ki jih predstavimo s tako imenovanimi znacˇkami. Vsak
element je sestavljen iz treh delov: iz zacˇetne znacˇke, opisa in koncˇne znacˇke.
Zacˇetna in koncˇna znacˇka sta obdani z znakoma <in >, med katerima je
zapisano ime elementa (div, p, h, img, table). Znotraj zacˇetne in koncˇne
znacˇke je opis elementa[6, 5].
3.2 CSS
CSS je slogovni jezik, ki skrbi za prezentacijo spletnih strani. Vecˇinoma se
uporablja za nastavitev vizualnih pravil HTML elementov, ki se prikazˇejo
na strani. Dolocˇa se lahko veliko razlicˇnih pravil, kot npr. bravo, velikost,
obrobe, odmike, poravnave. Bistvo uporabe CSS je konsistenten nacˇin po-
dajanja informacij o stilu spletnim dokumentom[2].
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Slika 3.1: Primer CSS kode.
3.3 JavaScript
JavaScript je visoko nivojski objektni skriptni programski jezik, ki se upo-
rablja za grajenje dinamicˇnih spletnih strani in aplikacij. Sodi v skupino
interpretiranih jezikov, pri katerih se programska koda ne prevede, ampak se
po vrsti razcˇlenjuje, razcˇlenjeni ukazi se nato izvrsˇijo.
Poleg HTML in CSS je jedro vsebinske proizvodnje svetovnega spleta in
podprta pri vseh modernih spletnih brskalnikih. Uporablja se za komuni-
kacijo z vsebino HTML dokumenta in za implementacijo interaktivnosti v
spletne strani oziroma aplikacije, kot so razne animacije, dogodki, itd.
Tu je nekaj primerov za kaj se uporablja JavaScript pri spletnih vsebinah:
• prenos dokumentov/slik iz spleta
• nezazˇeljeno zapiranje brskalniˇskega okna
• delo z piˇskotki
• interakcija s strezˇnikom
• validacija vnesˇenih podatkov
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Lahko se uporabi neposredno v HTML dokumentih ali locˇenih “.js” dato-
tekah, ki se nato neposredno povezˇejo s HTML dokumentom. V osnovi se je
JavaScript izvajal samo na odjemalcˇevi strani, vendar se je v zadnjih letih s
prihodom Node.js preselil tudi na zaledne sisteme. JavaScript ni uporabljen
le pri spletnih tehnologijah, ampak je v uporabi tudi v PDF dokumentih in
celo pri operacijskih sistemih.
Ker je popularen programski jezik, je zanj razvitih veliko uporabnih
knjizˇnic, kar pripomore k lazˇjemu razvoju spletnih vsebin. Mi smo uporabili
eno izmed popularnejˇsih JavaScript ogrodij za razvoj dinamicˇnih spletnih
aplikacij, AngularJS [7].
3.4 Programski paket MEAN
Kot glavni gradnik sistema aplikacije smo uporabili programski paket MEAN,
ki ga sestavljajo podatkovna baza MongoDB, Express.js, AngularJS in No-
deJS tehnologije. Za ta programski paket smo se odlocˇili zaradi vseh pozitiv-
nih stvari, ki jih vsaka posamezna tehnologija prinasˇa na svojem podrocˇju.
Doprinosi posameznih tehnologij so navedeni pri podrobnejˇsih opisih tehno-
logij. Vsebina podpoglavja je povzeta iz vsebin [18, 17]. Slika 3.2 prikazuje
strukturo programskega paketa MEAN.
3.4.1 MongoDB
Za hranjenje podatkov smo se odlocˇili za uporabo podatkovne baze Mon-
goDB, saj ponuja veliko lastnosti, ki so bile pri grajenju aplikacije uporabne.
MongoDB je odprtokodna NoSQL baza podatkov, ki je bila razvita s strani
podjetja MongoDB Inc. in objavljena pod kombinacijo licenc Apache in
GNU Affero General Public.
To, da je MongoDB NoSQL, pomeni, da se izogiba klasicˇni podatkovno
relacijski strukturi in podatke hrani v BSON (ang. binary Javascript object
notation) obliki. Slika 3.3 prikazuje primer objekta MongoDB.
MongoDB poleg dokumentno orientirane strukture podpira tudi dinamicˇne
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Slika 3.2: Struktura programskega paketa MEAN
sheme, torej omogocˇa lazˇje dodajanje novih atributov v bazo, kar omogocˇa
enostavnejˇso in hitrejˇso integracijo v dolocˇene dele aplikacije.
Ravno tako kot pri SQL bazah MongoDB podpira, tako primarno kot
sekundarno indeksiranje, kar pripomore k hitrejˇsemu delovanju celotne baze.
Ena izmed prednosti podatkovne baze MongoDB je ta, da podpira “ad-hoc”
poizvedbe, kar pomeni, da lahko poizvedbe iˇscˇe po vseh poljih, lahko so
omejene za dolocˇeno obmocˇje oziroma so lahko tudi poizvedbe z regularnimi
izrazi. Poleg iskalnih lastnosti lahko poizvedbe vracˇajo tudi samo dolocˇena
polja v dokumentu ali vsebujejo uporabniˇsko definirane JavaScript funkcije.
Zelo koristna lastnost podatkovne baze MongoDB je ta, da vsakemu
objektu doda 12-bitni heksadecimalni niz znakov, ki enolicˇno dolocˇa objekt
po celotni bazi, kar smo koristili tudi na cˇelnem sistemu aplikacije. Ker smo
podatke prenasˇali preko API-jev v JSON obliki, nam je ta oblika podatkov v
bazi priˇsla zelo prav, saj pred shranjevanjem oziroma branjem ni bilo veliko
dela s preoblikovanjem le-teh [8, 9].
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Slika 3.3: MongoDB objekt
3.4.2 Node.js
Zaradi enostavne uporabe in zˇelje po hitrem, optimiziranem sistemu smo se
za programsko okolje na zalednem sistemu odlocˇili za Node.js. Kot osnovo
Node.js uporablja programski jezik JavaScript.
Node.js implementira dogodkovni model in vhodno-izhodni sistem, kateri
ob morebitnem cˇakanju na izvrsˇitev dogodka ne zaklene aplikacije, ampak
omgocˇi da se dogodki izvajajo paralelno. Za zaznavanje uspesˇnega oziroma
neuspesˇnega dogodka uporablja signale povratnega klica, s pomocˇjo katerih
posrkbi za dobro pretocˇnost in razsˇirljivost samega sistema. To ga naredi
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popolnega za izmenjavo velike kolicˇine podatkov v realnem cˇasu med vecˇ
napravami, ki uporabljajo razlicˇne operacijske sisteme.
Okolje je zgrajeno, tako da omogocˇa uporabo vecˇjega sˇtevila razlicˇnih
knjizˇnic, ki jih Node.js podpira. Uporaba teh, ponastavi in izboljˇsa delovanje
celotne aplikacije, saj so vecˇinoma narejene tako, da so kar se da optimizirane
za uporabo. Za dodajanje, posodabljanje oziroma brisanje knjizˇnic iz sistema
skrbi NPM upravljalec knjizˇnic. NPM uporablja globalno datoteko imeno-
vano package.json, v kateri so definirane vse uporabljene knjizˇnice, s tem
se izognemo prenasˇanju prostorsko velikih knjizˇnic pri distribuciji koncˇne
aplikacije. Ko postavljamo koncˇno aplikacijo na druge sisteme, z ukazom
npm install prenesemo vse knjizˇnice, definirane v package.json iz spletnega
repozitorija[10, 11]. Slika 3.4 prikazuje primer datoteke package.json.
Slika 3.4: Primer vsebine package.json dokumenta
3.4.3 Express.js
Express.js je odprtokodno minimalisticˇno in fleksibilno ogrodje za Node.js, ki
ponuja mnozˇico robustnih funkcij za grajenje spletnih in mobilnih aplikacij.
Diplomska naloga 19
Na zalednem sistemu pomaga pri organizaciji modela MVC (ang. Model
View Controller). Skrbi, da nam ni potrebno dolocˇenih metod programirati
vse od zacˇetka, ampak jih lahko samo vkljucˇimo v aplikacijo, primeri teh
metod so usmerjanje, nadziranje zahtev, postavljanje okolja na strezˇnik, s
tem nam prihrani veliko cˇasa, ki ga lahko posvetimo grajenju drugih delov
aplikacije[3].
3.4.4 AngularJS
AngularJS je odprtokodno JavaScript ogrodje za razvoj dinamicˇnih spletnih
aplikacij. Preverjene prakse na strani strezˇnika vpeljuje na stran odjemalca
in s tem zmanjˇsuje obremenjenost zalednega sistema. S tem ko je dodan
nov nivo abstrakcije med razvijalcem in pogostimi nalogami, ki jih mora
razvijalec implementirati v spletni aplikaciji, nam olajˇsa njeno izdelavo.
Angular implementira MVC (angl. Model View Controller) model, torej
je logika sistema razdeljena na tri dele, prvi je model, ki predstavlja podatke,
ki se bodo prikazovali, drugi je pogled, ki poskrbi za prikaz podatkov in
vsebine, tretji del je kontroler, ki skrbi za obdelavo podatkov. Vecˇinoma
se AngularJS uporablja za grajenje SPA (angl. Single Page Application)
aplikacij, to so aplikacije, katerih vsebina je vidna znotraj ene spletne strani.
Glavna znacˇilnost AngularJS je ta, da podpira dvosmerno vezavo po-
datkov (ang. Two-way data bining), kar pomeni, da poskrbi za samodejno
sinhronizacijo podatkov med modeli in pogledi.
AngularJS deluje, tako da iz HTML vsebine, zazna Angular atribute z
oznako “ng-”, ki mu povedo, kako naj povezˇe vhodno - izhodne dele strani
na model, ki ga predstavljajo spremenljivke.
Nekaj pomembnejˇsih direktiv, ki jih uporablja AngularJS:
• ng-app: definira predlogo kot del AngularJS spletne aplikacije,
• ng-controller: dolocˇuje, kateri kontrolnik nadzoruje HTML element,
• ng-repeater: iteracija HTML elementa cˇez podan seznam podatkov[1].
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Slika 3.5: Primer kode AngularJS in HTML
3.5 Git
Git je sistem za upravljanje z izvorno kodo. Je eden najbolj razsˇirjenih soro-
dnih sistemov na podrocˇju razvoja programske opreme. Glavna naloga gita
je spremljanje sprememb kode v dolocˇenih datotekah. Najbolj je uporabljen
pri programskem razvoju, za verzioniranja programske kode. To pomeni, da
skrbi za brisanje, dodajanje in zdruzˇevanje kode v datotekah, na katerih so
bile opravljene spremembe.
Datoteke se hranijo v spletnih repozitorijih, na katere se redno obja-
vljajo verzije kode. Git je zelo primeren za uporabo pri razvoju projekta,
na katerem dela vecˇ razvijalcev, saj poskrbi, da ko dva razvijalca objavljata
spremembe na isto datoteko, ne pride do izgube kode. Git zazna in sporocˇi
razvijalcu, da je priˇslo do konflikta v kodi, ki ga je treba resˇiti. Nasˇ git
repozitorij se je nahajal na internih strezˇnikih podjetja[4].
3.6 Slack
Za komunikacijo med razvojno skupino se je uporabljal Slack. Slack je
ogrodje pripomocˇkov za sodelovanje znotraj razvojne skupine. Ponuja ve-
liko koristnih funkcij, skupinske sobe oziroma kanali, ki so lahko fiksni za
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dolocˇeno skupino v podjetju, organizirane na podlagi teme pogovora ali za-
sebne skupine.
Vsa vsebina (dokumenti, pogovori, cˇlani) znotraj slacka je lahko iskana
preko iskalnega okna, tako se lazˇje in hitrejˇse dostopa do zˇelene vsebine. Gre
za integracijo z ostalimi sistemi, saj lahko slack povezˇesˇ z drugimi sistemi in
si tako obvesˇcˇen, ko se dolocˇen dogodek zgodi v tem sistemu, npr. povezava
z gitom, vsakicˇ, ko se objavi nova verzija, te slack obvesti
Slika 3.6: Izgled Slack ogrodja [14].
22 Nejc Debevec
Poglavje 4
Razvoj spletne aplikacije
4.1 Opis aplikacije
Aplikacija Plan je namenjena urejanju podatkov projektov, nacˇrtovanju fi-
nancˇnih planov projektov in spremljanje realizacije le-teh. Uporabljena je s
strani ozˇjega kolegija v podjetju. Namen je uporabniku prikazati projekte,
pri katerih sodeluje, na kar se da enostaven nacˇin, tako da ima uporabnik
cˇim boljˇsi pregled nad njimi. Uporabnikom je omogocˇeno urejanje podatkov
projekta. Pri vseh projektih so osnovni podatki isti. Poleg osnovnih podat-
kov lahko uporabnik ureja podatke, ki so odvisni od tipa projekta (Storitev,
Produkt, Interni projekt, Financˇni plan), te bomo podrobneje predstavili
malo kasneje.
Prikaz in urejanje financˇnih planov sta omejena na posamezno izbrano
leto, za katero se prikazˇe prihodke in odhodke po vseh mesecih. Poleg prikaza
financˇnih planov prikazˇemo grafe realizacije le-teh. Torej prikazˇemo graf,
ki nam pove, kaksˇna je bila realna uspesˇnost projekta glede na planirano
uspesˇnost. Poleg projekta se nadzira tudi administracija le-tega. Pri vsakem
projektu se lahko uprabniku doda pravice nad njim (vpogled, urejanje), malo
podrobneje bomo o pravicah govorili v nadaljevanju. Zaradi nadzora nad
podatki, se je v aplikacijo Plani dodalo kontrolo za spremljanje sprememb
na projektu. O vsaki spremembi na projektu se shranjuje njene informacije.
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Shrani se, kdo je naredil spremembo, kdaj in kaksˇna je bila le-ta.
4.1.1 Projekt
Za vsak projekt so definirani podatki, ki jih potrebujemo v tej aplikacije
ali v sistemih, na katere je aplikacija povezana. Podatke projekta delimo v
naslednje sˇtiri kategorije: osnovni podatki, podrobni podatki, financˇni plan
ter administracija.
Osnovne podatke sestavljajo naslednji podatki: ime projekta, interna
sˇifra, ki enolicˇno dolocˇa projekt in njegov strosˇkovni nosilec, poslovna enota,
del katere je projekt, odgovorna oseba nad projektom, ali je projekt placˇljiv,
program, podprogram, znacˇke, tip projekta (storitev, produkt, interni pro-
jekt, financˇni plan).
Podrobni podatki so dinamicˇno prikazani, saj so odvisni od tipa pro-
jekta. Projekt tip storitev je projekt, ki se ga razvija po narocˇilu. Tipicˇno
ima jasno definiran zacˇetek in konec. Projekt tipa produkt, je projekt, ki se
ga zacˇne razvijat, brez da bi se vedelo ali ima projekt koncˇne kupce. Med
samim razvojem se zˇe iˇscˇe narocˇnike in en projekt lahko prodasˇ razlicˇnim
kupcem. Interni projekt se izvaja znotraj podjetja, tipicˇno nima prihodkov.
Namenjen je dodajanju vrednosti v podjetju. Projekt tipa financˇni plan,
je projekt, ki se uporablja za belezˇenje strosˇkov podjetja (placˇe, sistemski
strosˇki,. . . ). Financˇni plani vsebujejo podatke o planiranih prihodkih in od-
hodkih za vsak mesec v dolocˇenem letu. Administracija vsebuje podatke o
tem, kateri uporabniki imajo pravice nad projektom.
4.2 Postavitev okolja
Razvoj aplikacije smo zacˇeli s postavitvijo okolja. Namestili smo vsa po-
trebna ogrodja iz programskega paketa MEAN, postavili smo podatkovno
bazo MongoDB, v projekt dodali knjizˇnice, ki jih potrebujemo, ter postavili
in med seboj povezali zaledni in cˇelni sistem. Po namesˇcˇenem programskem
okolju smo zacˇeli z delom.
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4.2.1 Podatkovni model in verzioniranje objekta
Zaradi nejasnega zacˇetnega modela in dinamicˇnega dodajanja atributov smo
se zaradi podpore zˇelenih funkcij odlocˇili za podatkovno bazo MongoDB. Nasˇ
zacˇetni podatkovni model projekta je vseboval dva atributa, in sicer data in
interno sˇifro projekta. Data atribut je objekt, ki vsebuje vse podatke o
projektu in njegovih verzijah. Interna sˇifra je atribut tipa niz in je namenjen
za preverjanje enolicˇnosti atributa skozi aplikacijo in skozi vse sisteme v
podjetju, s katerimi so financˇni podatki projekta povezani. Poleg teh dveh
definiranih atributov, podatkovna baza MongoDB avtomatsko doda 12-bitni
heksadecimalni niz znakov kot ID objekta, katerega uporabljamo za enolicˇno
(nikoli se ne spremeni) dolocˇanje projekta skozi aplikacijo.
Velikokrat se v aplikacijah kjer imajo razlicˇni uporabniki dostop do sku-
pnih podatkov zgodi, da se dolocˇeni podatki spremenijo in se ne ve kdo in
kdaj je te podatke spremenil. Pri aplikaciji, kot je nasˇa, zna biti to velik
problem, saj so podatki kljucˇnega pomena za aplikacijo in druge sisteme,
na katere je aplikacija povezana. Da bi se izognili fizicˇnemu povprasˇevanju
sodelavcev po podjetju, smo se odlocˇili za implementacijo verzioniranja po-
datkov. Vse verzije projekta smo hranili v seznamu, to pomeni, da smo ob
vsaki posodobitvi podatkov o projektu, te shranili kot nov podobjekt v se-
znamu verzij projekta. Zadnjo verzijo projekta smo dobili tako, da smo vzeli
zadnji objekt iz seznama verzij projekta.
Taksˇen nacˇin verzioniranja pride prav pri prikazu zgodovine sprememb,
saj imasˇ na enostaven in hiter nacˇin dostop do vseh prejˇsnjih verzij. Ker
aplikacija ne bo obdelovala velike kolicˇine podatkov, s taksˇnim nacˇinom ver-
zioniranja ne bo prihajalo do tezˇav z velikostjo posameznih objektov.
4.2.2 Priprava REST API
Za pridobivanje, dodajanje, posodabljanje in brisanje podatkov smo upora-
bili spletno storitev REST (angl. Representational State Transfer) API (angl.
Application Programming Interface). REST API deluje na nacˇin, da odje-
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malec posˇlje zahtevo na strezˇnik, ta mu odgovori s sˇtevilko statusa oziroma v
nekaterih primerih tudi s podatki. Zahteve se posˇiljajo prek HTTP oziroma
HTTPS protokola. Podatke smo posˇiljali in prejemali v JSON (JavaScript
Object Notation) formatu. V nasˇi aplikaciji so uporabljene naslednje REST
API metode:
• z metodo GET dobimo vse objekte iz strezˇnika, z dodanim parametrom
ID, pa le objekt z danim IDjem,
• z metodo POST podatke posˇljemo na strezˇnik. Podatke posˇljemo na
nacˇin, da jih dodamo v telo (ang. body) zahteve,
• z metodo PUT posodobimo podatke objekta s podatki, ki jih posˇljemo
v zahtevi,
• z metodo DELETE izbriˇsemo objekt, katerega ID je dodan kot para-
meter.
4.2.3 Prenos podatkov
Naredili smo skripto, ki je prenesla vse podatke iz podatkovne baze drugega
sistema v podatkovno bazo aplikacije. V skripti se povezˇemo na podatkovno
bazo zunanjega sistema in pozˇenemo poizvedbo, ki vrne vse projekte. Vse
podatke, dobljene iz poizvedbe, smo morali pred shranjevanjem v podatkovno
bazo malo prilagoditi strukturnim potrebam.
4.3 Implementacija zahtev
Implementacija zahtev je bila locˇena na tri glavne poglede: zacˇetni pogled
oziroma prikaz projektov, pogled urejanje projekta in pogled urejanje vecˇih
projektov. Preden zacˇnemo opisovati implemnatcijo zahtev, bomo predstavili
administracijo aplikacije in administracijo nad posameznim projektom.
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4.3.1 Administracija aplikacije
Ker gre za interno aplikacijo, je njena uporaba omejena na privatno omrezˇje
podjetja. Za prijavo se uporablja domenski uporabniˇski racˇun, ki se upora-
blja za sisteme znotraj podjetja. Za nadzor nad domenskimi uporabniˇskimi
racˇuni podjetje uporablja LDAP programski protokol, ki se uporsblja za po-
izvedovanje in spreminjanje imeniˇskih storitev, ki tecˇejo preko TCP/IP pro-
tokola. Na podlagi domenskega racˇuna uporabniku dodeljujemo pravice nad
aplikacijo. Na zalednem sistemu smo vzpostavili povezavo na LDAP strezˇnik,
na katerega posˇiljamo poizvedbe o uporabnikih. Pri vsaki prijavi smo nare-
dili poizvedbo na LDAP strezˇnik, z zahtevo o tem, ali je uporabnik res del
domenskega imenika in cˇe je del, ali ima kaksˇne pravice nad aplikacijo.
Uporabnik lahko ima naslednje tri vrste pravic na aplikacijo: globalni
administrator, cˇlan ozˇjega kolegija ter navaden uporabnik. Globalni admini-
strator in cˇlan ozˇjega kolegija imata pravice za vpogled nad vsemi projekti,
globalni administrator lahko v osnovi pri vsakem projektu ureja le ime pro-
jekta, interno sˇifro projekta, status projekta (zakljucˇen/aktiven) in dodaja
pravice nad projektom sebi oziroma ostalim uporabnikom. Navaden uporab-
nik ima dostop v aplikacijo, vendar nima nobenih globalnih pravic, pravice
ima lahko samo nad posameznimi projekti.
Vsakemu uporabniku aplikacije se je v podatkovni bazi aplikacije dodal
objekt z domenskim spletnim naslovom in mu je bil avtomatsko dodeljen ID
(lastnost podatkovne baze MongoDB). Po vsaki uspesˇni poizvedbi na LDAP
strezˇnik, se je na podlagi spletnega naslova naredila poizvedba v podatkovno
bazo, z dobljenim objektom smo naredili poizvedbo, cˇe ima ta uporabnik
zˇe dodeljen dostopni zˇeton, cˇe ga nima, smo ga ustvarili in shranili v bazo.
Zˇivljenjska doba dostopnega zˇetona je omejena na dva tedna, torej po dveh
tednih dostopni zˇeton ni vecˇ veljaven in se uporabniku dodeli novega. Na
taksˇen nacˇin smo se resˇili pogostega povezovanja na LDAP strezˇnik. S tem
smo optimizirali varnostno preverjanje uporabnika.
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4.3.2 Pravice uporabnika nad projektom
Nad projektom lahko ima uporabnik poleg globalnih pravic, dve vrsti pravic,
pravico za vpogled nad projektom, ki mu omogocˇa pogled nad vsemi podatki
v projektu, vendar jih ne more urejati. Lahko ima administratorske pravice
nad projektom, ki mu omogocˇajo urejanje vseh podatkov, razen imena pro-
jekta, interno sˇifro in status projekta (aktiven/zakljucˇen), kot smo omenili
lahko te tri podatke urejajo le globalni administratorji aplikacije.
4.3.3 Zacˇetni pogled oz. prikaz projektov
Implementacijo zahtev smo zacˇeli z oblikovanjem glavne strani, ki prikazuje
podatkovno tabelo z vsemi projekti v podjetju. Projekte smo v tabeli pri-
kazali s pomocˇjo AngularJS atributa ng-repeat, ki omogocˇa iteracijo skozi
seznam objektov in izpis atributov posameznega objekta.
V tabeli je omogocˇeno urejanje po stolpcih, in sicer po imenu projekta,
poslovni enoti in odgovorni osebi. Pri vsakem projektu v tabeli je v za-
dnjem stolpcu dodana ikona “urejanje”, ki uporabnika preusmeri na stran za
urejanje projekta.
Nad tabelo je postavljen iskalnik med projekti. Ta deluje na taksˇen nacˇin,
da na podlagi gnezdenih iskalnih nizov, iˇscˇe po vseh stolpcih tabele. Gnez-
denje je miˇsljeno tako, da se za vsak iskalni niz naredi filtracija na rezultatih
iskanja predhodnih nizov. Vse trenunto uporabljene iskalne nize hranimo v
seznamu filtrov. Vsak dodan iskalni niz v seznam filtrov, bo dodan tudi v
URL naslov, kar uporabniku omogocˇa deljenje iskalnih rezultatov z drugimi
uporabniki, ali pa pripravo vnaprej dolocˇenih filtrov. Isti princip delovanja je
pri brisanju iskalnih nizov is seznama, iskalni niz se bo iz URL-ja izbrisal in
rezultat iskanja bo prilagojen na iskalne nize, ki so ostali v seznamu filtrov.
Primer uporabe: na sestanku ozˇjega kolegija v podjetju, zˇelijo pregledati
vse projekte z vsebovanim nizom EU (evropski projekt), iz poslovne enote
“Projekti”, katerih odgovorna oseba je “Janez Novak”, tako si lahko tehnicˇni
direktor vnaprej pripravi filtre in ne moti sestanka z vmesnim iskanjem pro-
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jektov.
AngularJS omogocˇa implementacijo svojih filtrov na zˇe dodan atribut ng-
repeat,zato smo pripravili svoj filter. Filtri na atributih ng-repeat, delujejo
na nacˇin, da se v krmilnik filtra posˇlje celoten seznam objektov, tam se izvede
celotna logika filtra in nato vrne prefiltrirane podatke. Ob vsaki spremembi
podatkov oziroma iskalnih nizov se zgodi filtracija seznama objektov.
V glavi tabele so poleg iskalnika sˇe tri ikone, prva je namenjena brisanju
filtrov iz iskalnika, druga je namenjena dodajanju novih projektov in tretja, ki
se dinamicˇno prikazuje, je namenjena urejanju financˇnih planov vecˇ projektov
hkrati. Na zacˇetku glave tabele je potrditveno polje (ang. check-box), ki
prikazˇe tudi vse zˇe zakljucˇene projekte. Tem smo spremenili stil, barvo pisave
smo spremenili na oranzˇno-rumeno, da se lahko locˇijo od aktivnih projektov.
To funkcionalnost potrditvenega polja smo isto kot iskalnik implementirali
kot filter na celoten seznam. V krmilniku filtra smo preverjali, ali je projekt
aktiven in cˇe ni bil, ga nismo vrnili v seznamu. Slika 4.1 prikazuje tabelo s
projekti.
Slika 4.1: Izgled tabele s projekti.
Istocˇasno, ko smo oblikovali stran, je bilo potrebno pripraviti program-
ski vmesnik za REST metodo GET, ki bo vracˇala seznam vseh projektov.
Na programskem vmesniku smo pri poslani zahtevi preverjali njeno veljav-
nost, to smo storili tako, da smo preverili, cˇe je dostopni zˇeton res veljaven.
Cˇe zˇeton ni bil v lasti uporabnika, ki je poslal zahtevo, smo jo zavrnili.
Prav tako smo na podlagi uporabnikovih pravic, vracˇali seznam projektov.
Cˇe je bil uporabnik globalni administrator ali cˇlan ozˇjega kolegija, je do-
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bil seznam vseh projektov, cˇe uporabnik ni imel posebnih pravic, je dobil
seznam projektov, nad katerimi je imel pravice za vpogled oziroma za ure-
janje. Poskrbeti smo morali, da smo seznam projektov napolnili le z za-
dnjimi verzijami projektov, nad katerimi ima uporabnik pravice, torej, za
vsak projekt smo iz seznama verzij projekta, dostopali do zadnjega objekta
v seznamu. Ko smo nastavili logiko za preverjanje pravic na projektih, je bila
metoda GET pripravljena in dostopna na naslednjem URL-ju: https://plan-
api.comland.si/Plans/allLastVersion.
4.3.4 Prijavno okno
Pri implementaciji prijavnega okna nismo komplicirali, oblikovali smo ga pre-
prosto, drzˇali smo se osnovnih, lahkih barv. Ob uspesˇni prijavi smo uporab-
nika preusmerili na glavno stran (prikaz projektov), ob neuspesˇni prijavi, smo
uporabniku prikazali sporocˇilo, ki je vsebovalo, za kaksˇno napako gre, bodisi
za napacˇne uporabniˇske podatke ali napako na strezˇniku. Slika 4.2 prikazuje
izgled prijavnega okna.
4.3.5 Vpogled/urejanje projekta
Do pogleda urejanja projekta lahko dostopamo preko glavnega pogleda, kjer
izberemo projekt, ki bi ga radi urejali. Slika 4.3 prikazuje izgled strani za
urejanje projekta.
Kot je razvidno iz slike, so podatki razporejeni po sekcijah. Na podlagi
pravic uporabnika smo polja zaklepali oziroma odklepali. Sekcija osnovnih
podatkov vsebuje podatke o imenu projekta, interni sˇifri in statusu projekta
(aktiven/zakljucˇen), ki so na voljo za urejanje le globalnim administratorjem
aplikacije. Ostali podatki v sekciji so za urejanje na voljo le uporabnikom, ki
imajo administracijske pravice nad projektom. Za zaklepanje polj smo upo-
rabili atribut ng-disabled, ki smo ga namestili na vsa polja, potem smo preko
krmilnika pogleda, upravljali zaklepanje polji. To smo storili, tako da smo
izkoristili AngularJS funkcijo, ki omogocˇa dvosmerno povezavo spremenljivk,
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Slika 4.2: Izgled prijavnega okna.
torej iz pogleda na krmilnik in obratno. Tako samo dolocˇili globalne spre-
menljivke, ki so bile nastavljene glede na pravice uporabnika, te smo povezali
z atributom ng-disabled.
Zavihek dashboard vsebuje grafe, ki prikazujejo razlicˇne analize financˇnih
podatkov. Samo implementacijo in prikaz grafov bomo podrobneje opisali v
nadaljevanju.
Najpomembnejˇsi zavihek je zavihek Plan, ki vsebuje planirane financˇne
podatke za projekt. Tu lahko uporabnik za izbrano leto dodaja oziroma
spreminja prihodke in odhodke projekta po mesecih. Za urejanje prihodkov
in odhodkov projekta smo uporabili tabelo. Na sliki 4.4 lahko vidite izgled
tabele za planiranje prihodkov in odhodkov.
Tabelo smo pripravili kot direktivo (ang.directive), ki bo vsebovala HTML
predlogo (tabelo) in njen krmilnik. AngularJS omogocˇa implementacijo di-
rektiv, ki ponujajo grajenje svojih “HTML elementov”, katere lahko upora-
bljamo skozi celotno aplikacijo. Direktivo smo uporabili tudi pri urejanju
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Slika 4.3: Izgled strani za urejanje projekta
financˇnega plana vecˇ projektov. S tem smo poskrbeli za konsistencˇen prikaz
podatkov skozi aplikacijo.
Samo implementacijo direktive smo zacˇeli s postavitvijo HTML predloge.
V to smo vkljucˇili tabelo, nad katero se nadzirajo vsa vnosna polja za spre-
membe, ob vsaki spremembi smo uporabniku omogocˇili, da se tabela po-
nastavi na zacˇetne vrednosti, ki so bile pred urejanjem. To smo naredili s
pomocˇjo uporabe AngularJS knjizˇnice angular-input-modified, ki omogocˇa
nadzor vseh sprememb nad dolocˇenim objektom. Tako smo pred vsakim
zacˇetkom urejanja, podali dan objekt. Knjizˇnica ta objekt shrani, zato da
se lahko ob morebitni spremembi vrnejo vrednosti podatkov v objektu na
zacˇetno stanje. Med urejanjem lahko zacˇetno stanje nastavimo na trenutno
stanje projekta z ukazom “$setPristine()” oziroma ponastavimo stanje na
zacˇetno z ukazom “$reset”.
Implementirali smo dodajanje ponavljajocˇih se financˇnih planov. To upo-
rabniku omogocˇi, da financˇne plane, ki so enaki skozi neko obdobje, doda
preko enega pojavnega okna in mu ni potrebno za vsak mesec posebej vpiso-
vati prihodkov in odhodkov. Da je uporabniku jasno, kateri so financˇni plani
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vneseni preko tabele in kateri preko funkcije ponavljajocˇih financˇnih podat-
kov, smo ponavljajocˇe se financˇne podatke prikazali v posamezni tabeli na
dnu strani. Za prikaz sesˇtevka vseh financˇnih planov (iz tabele financˇnih pla-
nov in tabele ponavljajocˇih financˇnih planov) glede na prihodke in odhodke
v mesecu smo dodali sˇe eno tabelo. Ker AngularJS podpira dvosmerno pove-
zavo podatkov se v tabeli sesˇtevki prikazujejo ob spremembah v obeh tabelah.
V krmilniku pogleda smo pripravili funkcije, ki opravljajo logiko sesˇtevanja
podatkov za prikaz v skupni tabeli. Nad vsemi polji v tabeli smo dodali
denarni filter, ki podatke v poljih prikazuje v denarnem formatu. Slika 4.4
prikazuje glavni tabeli prikaza planiranih financˇnih podatkov.
Slika 4.4: Levo tabela sesˇtevkov planov in ponavljajocˇih planov, desno tabela
planov.
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Zavihek Podrobno, vsebuje podatke, ki se prikazujejo dinamicˇno glede na
tip projekta. Vsi tipi projekta imajo en skupen podatek in to je povezave
na reference projekta, npr. spletna stran projekta, povezava na razpise. Za
dodajanje referenc smo pripravili pojavno okno (ang. Pop-up), ki uporabniku
nudi boljˇso preglednost nad dodajanjem novih povezav. Slika 4.5 prikazuje
izgled pojavnega okna.
Slika 4.5: Izgled pojavnega okna za dodajanje nove povezave
Izgled zavihka Podrobno glede na tip projekta prikazujejo slike: 4.6, 4.7,
4.8. Tip projekta Financˇni plan vsebuje samo tabelo o referencah projekta,
ki je prikazana zˇe pri ostalih tipih projekta.
Slika 4.6: Izgled zavihka Podrobno glede na tip projekta Produkt
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Slika 4.7: Izgled zavihka Podrobno glede na tip projekta Interni Projekt
Slika 4.8: Izgled zavihka Podrobno glede na tip projekta Storitev
Zavihek Administracija vsebuje dva seznama, ki sta ista kot seznam v
iskalniku, torej prikazana z md-chips komponento, ki jo vpeljuje Angular
Material. Ta na interaktiven nacˇin omogocˇa dodajanje in prikazovanje se-
znama uporabnikov. Prvi seznam prikazuje uporabnike, ki imajo pravico
za pogled nad projektom, drugi seznam pa uporabnike z administratorskimi
pravicami nad projektom. Izgled zavihka Administracija prikazuje slika 4.9.
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Slika 4.9: Izgled zavihka Administracija
Zadnji zavihek je Dnevnik sprememb, ki je namenjen prikazovanju vseh
sprememb, ki so se zgodile na projektu. V tabeli prikazˇemo podatke o tem,
kdo je naredil spremembe, kdaj in katero sekcijo podatkov je spreminjal
(osnovni podatki, podrobni podatki, administracija, financˇni podatki). Upo-
rabnikom omogocˇamo podroben vpogled v posamezne spremembe. V zavihek
Dnevnik sprememb smo dodali tudi nekaj koristnih filtrov, ki uporabniku iz-
boljˇsajo preglednost in pohitrijo dostop do zˇelenih podatkov. Implementirali
smo dva filtra, ki uporabniku omogocˇata vnos poljubnih mejnih datumov za
prikaz sprememb, ki so se zgodile v tem obdobju. Poleg dveh omenjenih
dinamicˇnih filtrov smo, dodali dva staticˇna, prvi je vnaprej dolocˇen cˇasovni
filter, ki omogocˇa prikaz sprememb v zadnjem tednu oziroma mesecu dni.
Drugi filter omeji prikaz sprememb samo na te, ki so bile spremenjene iz
financˇnega vidika. Slika 4.10 prikazuje izgled zavihka Dnevnik sprememb.
Za prikaz sprememb smo uporabili JavaScript knjizˇnico jsondiffpatch, ka-
tere funkcija je prepoznava razlik med dvema objektoma. Ta nam je v kom-
binaciji z verizoniranjem objektov priˇsla zelo prav in nam je olajˇsala delo.
Jsondiffpatch smo uporabili tako, da smo pregledali seznam verzij objek-
tov, ker prvi element seznama ni miˇsljen kot sprememba (objekt ustvarjen),
smo pregled zacˇeli od drugega elementa seznama naprej. Vsak trenutni ele-
ment smo z uporabo jsondiffpatch primerjali s prejˇsnjim elementom in tako
dobili, kaksˇna je razlika med objektom oziroma kaksˇne spremembe so bile
opravljene. Knjizˇnica jsondiffpatch implementira funkcijo, ki pripravi objekt,
Diplomska naloga 37
Slika 4.10: Slika prikazuje izgled zavihka Dnevnik sprememb.
ki vsebuje razliko med dvema objektoma in poskrbi, da se pri prikazu tega
objekta, stara verzija obarva v rdecˇo, nova v zeleno. Tako samo dobljeni
objekt samo vkljucˇili v HTML dokument. Spremembe so prikazane v JSON
objektu. Slika 4.11 prikazuje primer prikaza sprememb na projektu.
Slika 4.11: Izgled pojavnega okna ob prikazu sprememb.
Ob urejanju projekta smo uporabniku omogocˇili shranjevanje le, ko so
se na projektu zgodile spremembe. To smo naredili s kombinacijo Angu-
larJS funkcije $scope.$watch in AngularJS knjizˇnice angular-input-modified.
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Knjizˇnica je narejena tako, da nadzoruje vse HTML elemente v formi in ob
spremembi kateregakoli elementa, nastavi spremenljivko “modified” na po-
zitivno, katero smo vezali na pogoj za prikaz gumba Shrani. Ker omenjena
knjizˇnica ne podpira nadzora sprememb na seznamih, smo za nadzor doda-
janja in brisanja elementov v/iz seznamov (<md-chips>), uporabili Angu-
larJS funkcijo $scope.Watch. $Scope.$watch deluje tako, da funkciji podamo
argument, ki predstavlja spremenljivko, nad katero zˇelimo nadzorovati spre-
membe, ta nato na podlagi AngularJS sinhrone povezave objektov iz pogleda
v krmilnik in zazna takojˇsne spremembe.
S to funkcionalnostjo smo preprecˇili nepotrebno shranjevanje istih objek-
tov in tako prihranili v bazi nekaj prostora oziroma cˇasa pri poizvedbah.
Pred vsakim shranjevanjem sprememb smo uporabniku prikazali opravljene
spremembe, spremembe prikazˇemo na isti nacˇin kot pri zavihku Dnevnik
sprememb. Vsako shranjevanje mora uporabnik potrditi s prepisom varno-
stne kode, tako mu preprecˇimo shranjevanje po pomoti. Slika 4.12 prikazuje
izgled pojavnega okna ob shranjevanju.
Slika 4.12: Izgled pojavnega okna ob shranjevanju.
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4.3.6 Primerjanje/urejanje financˇnih planov vecˇih pro-
jektov hkrati
Pogled urejanja financˇnih podatkov vecˇ projektov hkrati vsebuje tri zavihke:
Dashboard, Plan, Dnevnik sprememb. Zavihek Dashboard prikazuje grafe
analize financˇnih podatkov izbranih projektov. Analize financˇnih podatkov
in prikaz njenih rezultatov v grafih bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.
V zavihku Plan prikazujemo financˇne planirane podatke za vse izbrane pro-
jekte. Prikazujemo jih na isti nacˇin kot pri pogledu urejanja enega projekta.
Slika 4.13 prikazuje izgled pogleda urejanje financˇnih podatkov vecˇ projektov
hkrati.
Slika 4.13: Izgled urejanja financˇnih planov vecˇih projektov hkrati
Kot je iz slike razbrano, ponavljajocˇi plani niso vecˇ prikazani v tabeli,
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ampak kot posamezni elementi pod projektom. Za taksˇen prikaz smo se
odlocˇili zaradi boljˇsega pregleda nad tem, kateremu projektu ponavljajocˇ se
plan pripada. Za prikaz planov projektov smo uporabili isto direktivo kot
pri urejanju enega projekta. Vsaka tabela projekta ima svojo kontrolo za
resetiranje podatkov na vrednosti, ki so bile pred zacˇetkom urejanja. Za
to smo uporabili isto knjizˇnico kot pri urejanju posameznega projekta. Ta
omogocˇa, da pred vsakim urejanjem dolocˇimo zacˇetne vrednosti podatkov v
formi, na katere se bodo vsakicˇ ponastavili po resetiranju forme.
Zavihek Dnevnik sprememb, vsebuje spremembe vseh izbranih projektov.
Tabelo sprememb prikazˇemo s pomocˇjo direktive “spremembe”, ki smo jo
pripravili, da na podlagi dobljenih id-jev vseh projektov, dostopa do vseh
sprememb izbranih projektov. Dobljene podatke sortira po cˇasu spremembe,
tako da so najprej prikazani nazadnje posodobljeni podatki. Zavihek vsebuje
iste filtre kot zavihek Dnevnik sprememb pri posameznih projektih.
Poleg uporabniˇskega vmesnika smo morali pripraviti tudi programski
vmesnik za dostop do podatkov, prikazanih uporabniku. Dostop do po-
datkov vseh izbranih projektov smo objavili preko URL-ja https://plan-
api.comland.si/plani/:id. ID je niz, sestavljen iz vseh ID-jev projektov, ki
jih zˇelimo prikazati, locˇenih z znakom ‘,’. Ta niz na programskem vmesniku
razcˇlenimo po tem znaku in dobimo ID-je vseh projektov, katerih podatke
moramo poslati nazaj. Na podlagi ID-jev naredimo poizvedbe v podatkovno
bazo in dobljene podatke tako preuredimo, da vrnemo seznam zadnjih verzij
vseh zˇelenih projektov.
Za dostop do sprememb vseh izbranih projektov smo pripravili API do-
stop preko URL-ja: https://plan-api.comland.si/Plans/changes/:id. Para-
meter ID je tu miˇsljen isto kot pri seznamu zadnjih verzij projektov, torej
kot sestavljen niz vseh ID-jev projektov, locˇenih z znakom “,”. Na podlagi
ID-jev smo za vsak projekt posebej naredili poizvedbo in na podlagi verzij
projekta, dodajali spremembe v skupen seznam sprememb, ki ga na koncu
posredujemo uporabniˇskemu vmesniku.
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4.3.7 Implementacija grafov financˇne analize
Uporabniku smo za posamezen projekt prikazali dva grafa analize in sicer
enega, ki prikazuje rezultat projekta po mesecih in drugega, ki prikazuje pri-
merjavo planiranih in realiziranih prihodkov oz. odhodkov projekta po me-
secih. Rezultat prikazuje, cˇisti dobicˇek, ki ga dobi podjetje, ko se poracˇuna
vse strosˇke projekta. Za prikaz rezultata projekta smo uporabili linijski graf,
ki omogocˇa lazˇjo prepoznavo razlike med meseci. Za prikaz primerjave pla-
niranih in realiziranih financˇnih podatkov, smo uporabili stolpicˇni graf, ta
omogocˇa lazˇje primerjavo podatkov med seboj. Sliki 4.14, 4.15 prikazujeta
grafa financˇne analize za en projekt.
Pri urejanju oz. pregledu vecˇjega sˇtevila projektov hkrati, smo uporab-
niku prikazali smo en graf financˇne analize. Ta graf je za izbrane projekte
prikazoval rezultat po mesecih za izbrano leto. Tudi tu smo se odlocˇili za
linijski graf, ki za vsak projekt prikazuje linijo, ta pa glede na barvo enolicˇno
dolocˇa projekt. Slika 4.16 prikazuje graf financˇnih rezultatov za vecˇje sˇtevilo
projektov.
Za pridobitev podatkov financˇne analize, smo pripravili API metodo, ka-
tera se povezˇe na podatkovne baze zunanjih sistemov in na njih izvaja poi-
zvedbe po podatkih. Na podlagi interne sˇifre projetka smo naredili poizvedbo
katera nam je za vsak mesec, vrnila podatke o rezultatu in planiranih oz. re-
aliziranih financˇnih podatkih na projektu. Dobljene podatke smo morali
preurediti tako, da smo iz njih sestavili objekt projekta, kateri je vseboval
po letih in mesecih urejene financˇne podatke. Te podatke smo posˇiljali na
odjemlacˇevo stran, kjer smo iz dobljenih podatkov prikazali grafe.
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Slika 4.14: Prikaz primerjave planiranih in realiziranih financˇnih podatkov
projekta.
Slika 4.15: Prikaz financˇnih rezultatov projekta po mesecih za dolocˇeno leto.
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Slika 4.16: Prikaz financˇnih rezultatov vecˇjega sˇtevila projektov.
4.3.8 Prenos podatkov v druge sisteme
Na strezˇniku smo nastavili nalogo, ki vsakih 30 minut pozˇene skripto, ki
prepiˇse financˇne podatke iz podatkovne baze aplikacije v podatkovno bazo
agregiranih sistemov. Tam gredo podatki v obdelavo, za nadaljnjo uporabo.
V skripti se povezˇemo na podatkovno bazo MongoDB, poizvedemo po podat-
kih vseh projektov. Dobljene podatke smo pripravili in preuredili, da bodo
primerni za vstavljanje v podatkovno bazo agregiranih sistemov. S posebno
funkcijo smo zgradili dolgo poizvedbo za vstavljanje vseh projektov v podat-
kovno bazo agregiranih podatkov. To so financˇni podatki vseh sistemov, ki
jih uporabljajo v podjetju. Grajenje ene velike poizvedbe ni najbolj opti-
malno, ker lahko nastane problem pri veliki kolicˇini projektov, vendar smo
se odlocˇili, da zaenkrat izberemo lazˇjo in hitrejˇso verzijo ter da bomo skripto
popravili, ko bo potrebno.
4.4 Uprabniˇska izkusˇnja
Skozi celoten razvoj spletne aplikacije smo poskrbeli za nacˇela dobre upo-
rabniˇske izkusˇnje. Skrbno smo izbirali barve komponent, njihovo postavitev
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in funkcionalnosti. Poskrbeli smo za preprostost in preglednost
4.4.1 Glava aplikacije
V glavo (ang.Header) aplikacije smo dodali nekaj pomembnejˇsih podatkov in
funkcij. Dodali smo ikono v obliki hiˇse (ang.Home), ki uporabniku sporocˇi, da
ga ta gumb preusmeri na domacˇo oziroma glavno stran, v nasˇem primeru je
bila to stran prikaza projektov. Na strani urejanja oziroma vpogleda projekta
smo poleg ikone domov, dodali ime projekta, kar uporabniku omogocˇa, da
na hiter nacˇin izve, v katerem projektu se nahaja. Na desni strani glave
smo dodali ime in priimek uporabnika in pod tem sˇe globalne pravice in
pravice nad projektom. Zadnji element glave je bil gumb za odjavo, kateri
je uporabnika odjavil in ga preusmeril na prijavno okno. Slika 4.17 prikazuje
izgled glave aplikacije.
Slika 4.17: Prikaz izgleda glave aplikacije.
4.4.2 Postavitev elementov
Vse gumbe v aplikaciji, ki imajo pomembno akcijo, smo izpostavili tako, da je
uporabnik videl, da gre za glavno akcijo. Uporabniku smo omogocˇili, da lahko
nekatere akcije nadzoruje brez miˇske torej, samo s tipkovnico. Taksˇen primer
je bil pojavno okno ob shranjevanju, saj je uporabniku omogocˇil takojˇsen
prepis varnostne kode, saj je s klikom na tipko “Enter” sprozˇil shranjevanje
projekta. S pojavnimi okni smo poskrbeli, da se uporabnik ne more zmesti
in ve, kaj mora v danem trenutku narediti, saj se je okno pojavilo v ospredju
in je zameglilo okolico. Pojavno okno je lahko zaprl le, cˇe je potrdil oziroma
preklical akcijo, kliki izven pojavnega okna niso imeli ucˇinka. Gumb shrani je
bil vedno postavljen v desnem spodnjem kotu. Za to lokacijo smo se odlocˇili
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glede na tok uporabe, ki se iz zgornjega levega kota izvrsˇuje proti desnemu
spodnjemu kotu, kar se nam je zdelo najbolj smiselno.
4.4.3 Odzvinost aplikacije
Aplikacija je namenjena uporabi na racˇunalniku, vendar ob posebnih prilozˇnostih
se bo uporabljala tudi na tablicˇnih racˇunalnikih in pametnih telefonih. Zato
smo aplikacijo zgradili tako, da je odzivna za katerokoli uporabo. Predvsem
smo poskrbeli, da aplikacija deluje na razlicˇnih brskalnikih za racˇunalnike,
predvsem na Google Chrome, Internet Explorer in Mozilla Firefox.
4.4.4 Izbira barv
Pri izbiri barv celotne aplikacije smo se osredotocˇili na enostavne, uporabniku
prijazne barve, saj smo s tem izboljˇsali uporabniˇsko izkusˇnjo. Za ozadje
aplikacije smo zbrali belo barvo, za pisavo cˇrno in s tem poskrbeli, da je
vsebina lahko berljiva. Za barvo glave spletne aplikacije smo zbrali svetlo
modro, za barvo njene vsebine smo izbrali belo barvo, tako smo dobili dober,
ampak ne pretirano vpadljiv kontrast.
4.5 Ideje za izboljˇsave aplikacije
Sama aplikacija je v uporabi zˇe skoraj pol leta. Aplikacija, gledana v celoti,
je zelo funkcionalna in ima nekaj zanimivih in uporabnih funkcionalnosti,
vendar ima sˇe vedno prostora za izboljˇsave. Prva izboljˇsava, ki je smiselna,
vendar kar kompleksna, je vmesnik, ki bi generiral porocˇila za prikaz spre-
memb. Torej se spremembe ne bi vecˇ prikazovale v JSON formatu, ampak
kot besedilo, kar bi bilo za uporabnika veliko preprostejˇse in preglednejˇse.
Ta vmesnik bi lahko dodatno razsˇirili tako, da bi generiral mesecˇna in letna
porocˇila za projekte in tako bi uporabniku prihranil veliko cˇasa z rocˇnim
ustvarjanjem porocˇil.
Dodatna funkcionalnost, ki bi uporabniku prinesla dodaten pregled, bi
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bilo obvesˇcˇanje uporabnikov. Torej za vse spremembe, ki se zgodijo na pro-
jektu, nad katerim ima uporabnik pravice, bi bil ta obvesˇcˇen, kdaj so se zgo-
dila in prikazan bi mu bil predogled sprememb. Prav tako bi bil obvesˇcˇen,
ko bi mu bile dodeljene nove pravice nad nekim projektom.
Smiselno bi bilo dodati sˇe kaksˇne grafe analize podatkov, ki bi uporabniku
izboljˇsali nadzor nad uspesˇnostjo projekta.
Poglavje 5
Uporaba metoda pri razvoju
aplikacije
Razvoj spletne aplikacije smo se lotili po metodi Scrum. Kako smo razde-
lili vloge, nacˇrtovali iteracije in se splosˇno vkljucˇevali v proces metodologije
Scrum, bomo predstavili v spodnjih podpoglavjih.
5.1 Vloge
Pri procesu razvoja po metodi Scrum so kljucˇnega pomena vloge. Zato smo
najprej dolocˇili vloge.
5.1.1 Skrbnik izdelka
Vloga skrbnika izdelka je bila dodeljena direktorju tehnolosˇkega razvoja. Za
to vlogo je bil zadolzˇen, ker ima najvecˇ znanja glede vsebine spletne aplikacije.
Ves cˇas je skrbel, da je bil seznam zahtev, posodobljen glede na zahteve, ki
so bile potrebne za implementacijo. Vedno je bil na voljo razvojni skupini
za dodatna vprasˇanja oziroma razlago zahteve. Skrbel je za dobro vzdusˇje v
razvojni skupini in drzˇal motivacijo razvijalcev na visoki ravni.
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5.1.2 Skrbnik metodolgije
Vlogo skrbnika metodologije je prevzela, izkusˇena programerka, ki je osre-
dotocˇena na razvijanje uporabniˇskih vmesnikov spletnih aplikacij. Ima zˇe ve-
liko izkusˇenj z razvijanjem po procesu metodologije Scrum, vendar sˇe nikoli
ni bila v vlogi skrbnika metodologije. Da ni prihajalo do tezˇav pri razvoju
po procesu Scrum, je vsakega cˇlana razvojne skupine seznanila z nacˇinom
dela pometodologiji Scrum. Vedno je skrbela, da smo vsi v razvojni skupini,
tocˇno vedeli, kaj uporabniˇska zgodba zahteve od nas in ni priˇslo do napak
pri implementaciji.
5.1.3 Razvojna skupina
Razvojna skupina je bila sestavljena iz dveh mladih razvijalcev. Noben od
njiju ni imel prejˇsnjih izkusˇenj iz metodologije Srum, zato je bila velika odgo-
vornost na skrbniku metodologije, da ju pravilno in efektivno vpelje v proces
razvoja po metodologiji Scrum. Eden izmed razvijalcev je prvicˇ sodeloval pri
razvoju spletne aplikacije. Njegovo znanje izbranih tehnologij na projektu
je bilo zacˇetno, skoraj neobstojecˇe. Zato je bil pritisk na skrbniku metodo-
logije toliko vecˇji, saj je moral dokaj realno oceniti sposobnosti razvijalcev
in zagotavljat konstantno, ne prepocˇasno hitrost razvoja. Drugi razvijalec
je bil mladi razvijalec, ki je imel nekaj izkusˇenj z razvojem spletnih apli-
kacij, predvsem z zalednimi sistemi. Zaradi potreb na drugih projektih, ta
razvijalec ni na projekt sodeloval celoten delovnik. Zaradi potreb na dru-
gih projektih, se je razvojni skupini pridruzˇeval dinamicˇno glede na potrebe.
Vcˇasih je razvoju priskocˇila na pomocˇ skrbnica metodologije, ki je s svojim
znanjem prinesla dodatno vrednost razvojni skupini. To, da se je skrbnika
metodologije dodalo kot razvijalca, ni bilo najbolj optimalno, vendar zaradi
pomanjkanja delovne sile, ni bilo druge izbire.
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5.2 Ocenjevanje zahtevnosti uporabniˇske zgodb
Za izdelavo nacˇrta izdaje je potrebno, da so vse uporabniˇske zgodbe iz se-
znama zahteve ocenjene. Ker sta bila cˇlana razvojne skupine neizkusˇena,
so oceno uporabniˇskih zgodb iz seznama zahtev na podlagi svojih dolgole-
tnih izkusˇenj v razvoju spletnih aplikacij, dolocˇila skrbnico metodologije in
skrbnik izdelka. Poleg ocene zahtevnosti je skrbnik izdelka prioritiziral se-
znam zahtev. Tako smo lahko na podlagi ocen in prioritiziranega seznama
pripravili nacˇrt izdaje. Z nacˇrtom izdaje smo dolocˇili okvirno vsebino vsake
iteracije.
5.3 Orodja za vodenje projetka
Za vodenje poteka razvoja projekta smo uporabili dve orodji, in sicer sple-
tno aplikacijo FogBugz in navadno tablo. V FogBugz aplikaciji smo belezˇili
porabljene ure pri implementaciji posameznih zahtev in nasploh v iteraciji
oziroma celem projektu. Tablo smo uporabljali za prikaz trenutnega dela. Na
tabli je bila narisana tabela, ki je imela pet stolpcev: story, to do, in progress,
in testing, done. Vsako uporabniˇsko zgodbo iz seznama zahtev smo napisali
na listek in ga dodali na tablo v stolpec story. Vse trenutne zahteve iteracije
smo premestili v stolpec to do, vsaka zahteva, ki je bila v procesu implemen-
tacije, smo jo postavili v stolpec in progess. Ko smo koncˇali z implementacijo
le-te, smo jo premaknili v stolpec In testing. Cˇe je zahteva uspesˇno prestala
teste, smo jo premaknili v stolpec Done, cˇe ne, smo jo postavili nazaj v In
progress. .
5.4 Potek iteracije
Ker razvojna skupina ni imela izkusˇenj z uporabo metodologije Scrum, smo
dolzˇino iteracije dolocˇili samo na podlagi izkusˇenj skrbnika izdelka in skrb-
nika metodologije. Skrbnik izdelka in skrbnica metodologije sta se odlocˇila
za dvotedenske iteracije. Vsaka iteracija se je zacˇela z nacˇrtovanjem iteracije
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(ang. Sprint planing) in zakljucˇila s pregledom koncˇane iteracije (ang. Sprint
Review Meeting) in oceno koncˇane iteracije (ang. Sprint Retrospective me-
eting), omenjeni sestanki so se odvijali ob ponedeljkih na 2 tedna. Poleg
omenjenih sestankov se je vsak dan ob 9. uri odvijal dnevni sestanek, ki je
trajal 15 minut.
Kot smo omenili, se je iteracija zacˇela z nacˇrtovanjem iteracije, ki je po-
tekalo ob ponedeljkih vsaka dva tedna. Takrat smo se v sejni sobi zbrali vsi
sodelujocˇi. Sestanek je bil razdeljen na dva dela, v prvem delu je skrbnik iz-
delka predstavil uporabniˇske zgodbe, ki so bile definirane v seznamu zahtev.
Tako smo vsi cˇlani izvedeli dovolj informacij, da smo lahko kasneje te upo-
rabniˇske zgodbe ocenili. V drugem delu sestanka je sledilo ocenjevanje posa-
meznih uporabniˇskih zgodb in nato dodelitev le-teh posameznim razvijalcem.
Ocenjevanja smo se lotili po metodi poker planiranja. Ker v razvojni ekipi
nismo tocˇno vedeli, kaj poker planiranje je, smo posvetili krajˇsi del sestanka
predstavitvi metode poker planiranja. Ko smo osvojili nacˇin ocenjevanja po
metodi poker planiranja, smo se lotili ocenjevanja po seznamu zahtev. Za-
radi pomanjkanja izkusˇenj z razvojem spletnih aplikacij so na zacˇetku ocene
razvojne skupine odstopale od realnih, da se nismo prevecˇ oddaljili od realnih
ocen, je poskrbela skrbnica metodologije. Ko je videla, da je ocena precej
odstopala od realne, nam je zahtevo sˇe enkrat podrobneje razlozˇila in cˇe sˇe
to ni bilo dovolj, se je lotila podrobne razlage iz tehnicˇnega vidika, dokler
nam ni bila slika jasna.
Skrbnica metodologije je manjˇsa odstopanja pustila, saj je zˇelela, da se
na napakah ucˇimo in dobimo potrebne izkusˇnje. To nam je dalo vedeti, kako
lahko napacˇno ocenjen seznam zahtev mocˇno vpliva na izvedbo posamezne
iteracije oziroma na razvoj izdaje.
Glede na to, da je bil eden izmed razvijalcev brez izkusˇenj v programiranju
spletnih tehnologij, se je na zacˇetku njemu dodeljevalo osnovne naloge, s
katerim je dobil osnove spletnih tehnologij in strukturo projekta. Tako smo
ga lahko postopoma vpeljali do razvoja kompleksnih zahtev in njegove ne
izkusˇnje niso imele drasticˇnega vpliva na izvedbo iteracije.
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5.5 Pravila za koncept zakljucˇene zahteve
Postavili smo tudi pravila za koncept zakljucˇene zahteve in se tako izognili
nepotrebnim objavam funkcionalnosti z napakami v produkcijskem okolju in
ponovnemu odpiranju zˇe zakljucˇenih zahtev. Da smo lahko zakljucˇili zahtevo,
je morala ta prestati naslednja pravila:
• komentarji kode,
• strukturirana koda ,
• implementirana zahteve pretestirana s strani skrbnika izdelka in skrb-
nice metodologije,
• napisana dokumentacija, ki razlaga funkcionalnost implementirane zah-
teve,
• konsistenten izgled (uporaba isith oblikovalnih prvin skozi celotno apli-
kacijo).
5.6 Razvoj po iteracijah
Na podlagi neizkusˇen razvojne skupine z razvojem spletnih tehnologij in z
metodologijo Scrum, smo se na zacˇetku odlocˇili za manjˇso hitrost razvoja.
Prva iteracija je vsebovala seznanitev s strukturo projekta. Tako smo zacˇetno
hitrost razvoja dolocˇili na 110 ur, v katero je vsˇtet cˇlan s polnim delovnikom
in pa cˇlan s priblizˇno polovicˇnim delovnikom(dinamicˇno glede na potrebe
razvoja pri tem oziroma drugih projektih v podjetju).
5.6.1 Prva iteracija
Ne glede na to, da so cˇlani razvojne skupine porabili zˇe kar nekaj ur za
spoznavo z okoljem in strukturo projekta, smo nacˇrtovanju iteracije name-
nili kar nekaj cˇasa. Pri ocenjevanju zahtev smo pri vsaki oceni dodali ne-
kaksˇen rezervni dodatek, ki je bil miˇsljen za testiranje in popravke, saj so
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bili pricˇakovani glede na izkusˇnje razvijalcev. Spodnji seznam zahtev itera-
cije vsebuje uporabniˇsko zgodbo in zraven njeno oceno za implementacijo v
urah. Kot smo omenili, smo zacˇetno hitrost razvoja dolocˇili na 110 ur. Na
podlagi rezultatov prve iteracije bomo lahko nato hitrost razvoja realneje
ocenili.
Seznam zahtev prve iteracije:
• Prijava v aplikacijo: 20 ur.
• Nacˇrtovanje osnovnega izgleda aplikacije: 5 ur.
• Prenos projektov iz drugih sistemov: 13 ur.
• Prikaz vseh projektov: 20 ur.
• Dodajanje projekta(Osnovni podatki, podrobni podatki): 40 ur.
• Sortiranje projektov v tabeli po stolpcih: 2 uri.
• Prikaz samo odprtih projektov: 3 ure.
• Iskanje med projekti: 8 ur.
Cˇeprav je bila to prva iteracija za razvojno skupino, je iteracija potekala nor-
malno in nemoteno. Vse zahteve iz seznama zahtev se niso implementirale,
saj kot smo omenili, smo veliko cˇasa porabili za spoznavo strukture projekta
in vanj vkljucˇenih tehnologij in nismo mogli realno oceniti hitrosti razvoja
zaradi neizkusˇenih razvijalcev. Iz zgornjega seznama so bile implementi rane
vse zahteve razen dodajanja projekta. V prvih dveh tednih razvoja je skrbnik
metodologije imel veliko dela z odgovarjanjem na vprasˇanja razvojne skupine,
vendar so se ti hitro ucˇili. Veliko problemov je bilo z dvema praviloma v kon-
ceptu zakljucˇka zahteve, in sicer s komentarji in strukturo kode.
5.6.2 Druga iteracija
Za drugo iteracijo smo hitrost razvoja malenkost znizˇali na 88 ur. Zahteva
dodajanje projekta, je bila v prvi iteraciji zˇe delno razvita, zato smo jo sˇe
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enkrat ocenili glede na to, koliko je sˇe potrebnega dela za njeno dokoncˇno
implementacijo. Seznam zahtev za drugo iteracijo so sestavljale naslednje
zahteve:
• Dodajanje projekta(Osnovni podatki, podrobni podatki): 20 ur.
• Urejanje projekta(Osnovni podatki, podrobni podatki):13 ur.
• Izbiranje vecˇjega sˇtevila projektov: 2 uri.
• Urejanje vecˇjega sˇtevila projektov: 40 ur.
• kontrola nadzora shranjevanje uporabnika: 13 ur.
5.6.3 Tretja iteracija
Hitrost razvoja v tretji iteraciji smo na podlagi dejstva, da sta bila oba raz-
vijalca polni delovnik na projektu, poviˇsali na 128 ur. Tretja iteracija je
potekala nemoteno, napake iz prejˇsnjih so se zmanjˇsevale, vendar so bile sˇe
vedno prisotne. Odlocˇili smo se, da v tej iteraciji dodamo sestanek pregleda
kode, kjer se celotna razvojna skupina usede in pregleda kodo implementi-
rane zahteve. Tako smo pregledali, cˇe je mozˇno kje, kaksˇno kodo optimizirati
oziroma najti boljˇso resˇitev. V tej iteraciji je skrbnica metodologije prete-
stirala uporabniˇsko izkusˇnjo in nasˇla vse napake v zvezi z oblikovanjem in
postavitvijo strani.
Delno se je tudi sama postavila v vlogo razvijalca, pomagala je pri posta-
vitvi logike za zahtevo dnevnik sprememb na projektu. Na pregledu iteracije
sta se nam pridruzˇila direktor in lastnik podjetja, oba sta bila z videnim
zadovoljna.
Spodnji seznam prikazuje seznam zahtev tretje iteracije:
• Administracija nad projekti: 40 ur.
• Administracija nad aplikacijo: 20 ur.
• Testiranje uporabniˇske izkusˇnje(oblikovanje,postavitve): 8 ur.
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• Dodajanje ponavljajocˇih financˇnih planov: 13 ur.
• Dnevnik sprememb na projektu: 20 ur.
• Dnevnik sprememb na vecˇih projektih: 13 ur.
Iteracija je bila uspesˇna, implementirane so bile vse zahteve. Dobili smo
tudi zˇe nekaj odzivov in prijav napak s produkcijskega okolja, kjer uporabniki
testirajo aplikacijo. Prijavljene napake smo vkljucˇili v seznam zahtev.
5.6.4 Cˇetrta iteracija
Cˇetrta iteracija je bila zadnja iteracija v razvoju aplikacije. V tej iteraciji smo
dodali grafe analize, ki prikazujejo planirane financˇne podatke in realizirane
financˇne podatke. Ker smo dobili zˇe veliko prijav glede manjˇsih napak v
aplikaciji, smo namenili nekaj cˇasa tudi popravkom le-teh. Hitrost razvoja
je bila v tej iteraciji postavljena na 106 ur.
• Popravki prijavljenih napak: 13 ur.
• Scripta za prenos podatkov v druge sisteme: 13 ur.
• Prikaz grafov analize uspesˇnosti enega projekta: 40 ur.
• Prikaz grafov analize uspesˇnosti vecˇih projektov: 40 ur.
Iteracija se je koncˇala uspesˇno, vse zahteve so bile implementirane, pri-
javljene napake so bile odpravljene. Z zakljucˇkom te iteracije se je projekt
zakljucˇil. Kot zadnje dejanje smo imeli pregled in oceno poteka razvoja ce-
lotnega projekta. Ugotovitve in analizo uporabo metodologije Scrum smo
opisali v spodnjem podpoglavju.
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5.7 Analiza uporabe Scrum-a pri razvoju apli-
kacije
Razvoj projekta je bil v celoti uspesˇen, tako iz funckionalnostnega kot iz
cˇasovnega vidika. Razvoj aplikacije in pri tem uporaba procesa Scrum, je
bila namenjena ucˇenju mladih neizkusˇenih programerjev, da dobijo obcˇutek
glede poteka razvoj projekta in kako se odrazˇa uporaba procesa Scrum pri
razvoju.
5.7.1 Analiza vlog v procesu Scrum
Ker smo zacˇeli proces metodologije Scrum z razdelitvijo vlog, bomo najprej
namenili nekaj besed glede vlog in njihovih dobrih oziroma slabih lastnosti
v nasˇem procesu.
Skrbnik izdelka
Skrbnik izdelka je opravil svoje delo odlicˇno, tu so bile vidne njegove
dolgoletne izkusˇnje iz razvoja razlicˇnih projektov po metodologiji Scrum.
Razvojna skupina in skrbnica metodologije so se lahko vedno obrnili nanj
s kakrsˇnimi koli vprasˇanji glede projekta. S svojimi komunikacijskimi spre-
tnostmi je motiviral razvijalce in skrbel, da je bilo vzdusˇje v razvojni skupini
na visoki ravni.
Skrbnica metodologije
Glede na to, da skrbnica metodologije, ni imela izkusˇenj v tej vlogi, je
pomanjkanje le-teh nadomestila s svojim dobrim teoreticˇnem znanjem o me-
todologiji Scrum. Svoje delo je opravljala dobro in ucˇinkovito. Razvojni
skupini je nenehno vlivala nova znanja glede metodologije in skrbela, da so
ne glede na neizkusˇnje hitro vkljucˇili v proces Scrum.
Zelo dobro je razvojni skupini razlagala uporabniˇske zgodbe in s tem zago-
tovila, da dolocˇene zahteve ne bodo zaradi nejasnosti narobe implementirane.
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Velik plus pri celotnem procesu Scrum, je bil dober odnos med skrbnico me-
todologije in skrbnikom izdelka. Zelo dobro sta se usklajevala in skrbela, da
na razvojno skupino ne vplivajo zunanje motnje. Seznam zahtev je bil vedno
lepo urejen in dodelan, opisi uporabniˇskih zgodb so bili na visoki ravni, s
tem je bilo poskrbljeno, da so razvijalci lazˇje razumeli zahteve.
Razvojna skupina
Sˇe najvecˇ problemov pri procesu Scrum je povzrocˇala razvojna skupina.
Zaradi neizkusˇenosti razvijalcev so se pojavljali problemi pri ocenah zahtev,
le te pa so vplivale na samo izvedbo posameznih iteracij. Z vsako iteracijo so
se tudi ocene blizˇale realnosti. Tako, smo zˇe po prvi iteracij ocenili priblizˇno
sposobnost razvojne skupine in na podlagi te ocene, nato nacˇrtovali itera-
cije. Pri razvojni skupini je bila slaba praksa to, da cˇlani niso imeli dobrih
izkusˇenj iz tehnologij vkljucˇenih na projektu. To bi lahko popravili s tem da
bi na projekt vkljucˇili dodatne izkusˇene razvijalce, ki bi s svojimi izkusˇnjami
pomagali mladim razvijalcem. Vendar sam projekt je bil namenjen ucˇenju
in uvajanju novih razvijalcev v metodologijo in sam razvoj projektov. Vsi
omenjeni problemi razvojne skupine so povezani z izkusˇnjami, torej glede na
izkusˇnje razvijalcev pricˇakovani, vendar je razvojna skupina neglede na vse
napke, imela lasnosti, ki je izmed pomembnejˇsih in to je delavnost. Cˇlani
razvojne skupine so pokazali veliko zˇeljo po ucˇenju, dokazovanju in prido-
bivanju novih izkusˇenj, to je olajˇsalo sam razvoj. S samoiniciativnostjo in
hitrim razumevanjem, so hitro popravljali omenjene napake.
Velik minus razvojne skupine in samega proces razvoja je bil ta, da je bil
v razvojni skupini samo en cˇlan, ki je sodeloval na projektu poln delovnik.
Metodologija priporocˇa, naj bi bili v razvojni skupini vsaj trije razvijalci, res
da, je bil projekt namenjen ucˇenju, vendar bi z razvojno skupino vsaj treh
razvijalcev lahko lazˇje in boljˇse izvajali sam proces. Omogocˇilo bi sprostitev
pritiska, ki se je pojavil na cˇlanih skupine, kar bi odrazˇalo tudi na boljˇsem
ucˇenju samega procesa.
Razvijalci so imeli veliko problemov s konceptom zakljuc´ene zahteve, saj
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se niso dobro drzˇali testnih pravil. Komentarij kode niso bilo primerni, nji-
hova vsebina ni najbolje opisovala vsebine kode, poleg veliko pravopisnih
napak in “domacˇih” izrazov, je bila sama struktura komentarjev napacˇna.
Pri strukturi kode se je pojavljalo to, da so v kodi ostajali razni komentarji
in odvecˇne “testne” vrstice. Komponente kode niso bile med seboj lepo po-
ravnane, kar je zelo vplivalo na preglednost kode. Skrbnica metodologije je
nenehano opozarjala razvojno skupino glede omenjenih napak, vendar so se
le te zaradi njihove povrsˇnosti pocˇasi popravljale. To je vplivalo na sam ra-
zvoj projekta, saj so morali razvijalci porabiti dodaten cˇas za popravke teh
napak.
5.7.2 Analiza sestankov
Pri izvedbah sestankov ni bilo kriticˇnih napak, tu se je poznal sˇirok spekter
znanja skrbnice metodologije o metodologiji Scrum. Poleg omenjenih tezˇav
pri nacˇrtovanju iteracij, zaradi nerealnih ocen hitrosti razvoja, je nacˇrtovanje
potekalo skladno z nacˇeli. Mogocˇe se je na zacˇetku poznalo rahlo nesodelo-
vanje razvojne skupine na sestankih, vendar smo to pripisali zacˇetni tremi
oz. sramezˇljivosti. Tezˇava se je pojavljala pri izvedbah dnevnih sestan-
kov, tam smo na zacˇetku vecˇino sestankov zavlekli krepko cˇez priporocˇenih
15 minut. To se je dogajalo predvsem zato, ker so se na sestankih zacˇeli
resˇevati probleme. Scrum strmi k temu, da na dnevnih sestankih problemov
ne resˇujemo, jih le omenimo, torej kje se nam je pri razvoju ustavilo oz. s
kaksˇnimi tezˇavami smo se srecˇevali pri implementacij dolocˇenih zahtev. Tu
gre krivda na skrbnico metodologije, ki je pustila, daje sestanek zasˇel s pri-
porocˇenih tematik. Ko je to opazila, bi morala temo prekiniti in razvijalcu,
ki je imel problem pri razvoju, predlagati da se z njo oz. drugim razvijalcem
vsedeta po koncˇanem sestanku in s skupinimi mocˇmi najdeta resˇitev.
Vsi sodulujocˇi na projektu smo se strinjali, da je dodatno vrednosti pri
procesu razvoja prinesla metoda poker planiranja. Z metodo smo realno
ocenili izvedbe posameznih uporabniˇskih zgodb. Mladim razvijalcem smo
omogocˇili, da dobijo obcˇutek za ocenjevanje zahtev, kar jim bo koristilo pri
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nadaljnih razvojih. Na sestankih nacˇrtovanja iteracije smo s poker planira-
njem desegli red in disciplino pri samem ocenjevanju. Ni bilo nepotrebnih
skakanj v besedo in usklajevanj kdo naj prvi ocenjuje.
Po vsaki koncˇani iteracij smo izvedli pregled iteracije, tu so sodelovali
vsi, ki so zˇeleli videti napredek pri razvoju projekta v koncˇani iteracij. Sam
pregled je potekal neorganizirano in ni se tocˇno vedelo kdo ga vodi. Tu je
priˇslo da slabih predstavitev implementiranih zahtev, saj niso imeli vsi cˇlani
razvojne skupine dobrih predstavitvenih vrlin. Temu bi se lahko izognili tako,
da bi dolocˇili vodjo, ki bi vodil pregled in s tem poskrbeli za konsistentno in
razumljivo predstavitev.
Ocen iteracij nismo izvajali, saj smo bili mnenja, da smo napake opazˇali
zˇe med samim razvojem in jih poskusˇali odpraviti. Res da smo dolocˇene
napake opazili med samim izvanjanjem iteracij in jih tudi odpravili, vendar
sestanek za oceno iteracije ni namenjen samo iskanju slabih stvari, ampak
tudi dobrih. Z izvajanem ocen iteracij, bi dobili boljˇsi pregled nad napakami,
ki se dogajajo med izvajanjem procesa in omogocˇili diskusijo in iskanje resˇitev
za njih. S pregledom pozitivnih stvari, ki so se dogajale med procesom Scrum,
bi pa razvojni skupini vlili dodatno motivacijo.
5.7.3 Analiza procesa Scrum v celoti
Med samim razvojem smo opazili veliko prednosti metodologije Scrum. Pred-
vsem prilagajanje razvoja dinamicˇnemu dodajanu novih zahtev. To pomeni
da ni potrebe po popolnem koncˇnemu seznamu zahtev zˇe na zacˇetku pro-
jekta, vendar se lahko zahteve po potrebi doda med razvojem. To je bilo
v nasˇem primeru zelo koristno, saj se ni tocˇno vedelo na zacˇetku projekta
kako se bo odvil. Nekaj vecˇjih funkcionalnosti je bilo dodanih naknadno. Z
metodo Scrum smo dobili dobro organizacijo pri razvoju projekta, tocˇno se
je vedelo kdo ima kaksˇno nalogo in do kdaj jo mora naredit. Za organizacijo
znotraj razvojne skupine, skrbi razvojna skupina sama, kar omogocˇa razvi-
jalcu, da si sam izbere nalogo, ki mu je najbolj pisana na kozˇo in s tem izboljˇsa
produktivnosti. Vsak razvijalec si izbere toliko nalog kolikor sam misli da
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jih je sposoben opraviti v posamezni iteraciji, kar vodi k boljˇsi iskoriˇscˇenosti
cˇasa in zaradi ne natrpanega delovnika, k bolj sprosˇcˇenem delovnem vzdusˇju
znotraj skupine.
Razvojna skupina je bila vedno seznanjena z vsem dogajanjem pri ra-
zvoju, kar je prednost, saj se tocˇno ve kdo kaj dela, kaj je naredil, kaj bo
delal, kaksˇne tezˇave ima. Ravno zato so dnevni sestanki tako pomembni, saj
je celotna razvojna skupina seznanjena o dogajanju pri drugih cˇlanih.
Samo izvajanje procesa Scrum ni bilo tezˇko, saj je celotno podjetje zˇe
vpeljano v agilen razvoj projektov, kar je bila velika prednost. Za kakrsˇne
koli nasvete oz. pomocˇ smo se lahko obrnili na kogarkoli v podjetju.
Celotno gledalo je bil razvoj aplikacije po metodi Scrum uspesˇen. Ne-
glede na tezˇave s katerimi smo se srecˇevali in neizuksˇnjami razvojne skupine
je bila aplikacija uspesˇno implementirana in je zˇe v uporabi s strani uproab-
nikov. Mladi neizkusˇeni razvijalci so dobili sˇe kako potrebne izkusˇnje tako iz
programiranja kot iz metodologije Scrum.
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Poglavje 6
Sklepne ugotovitve
V tem diplomskem delu smo se posvetili razvoju preproste, odzivne, upo-
rabniku prijazne spletne aplikacije. Ravoj je potekal po metodologiji Scrum.
Uporaba Scruma je bila namenjena uvajanju v agilen razvoj projektov, ka-
tero smo kasneje uporabljali v podjetju. Sama spletna aplikacija v osnovi
ni kompleksno strukturirana, vendar ima veliko funkcionalnosti. Z manjˇsimi
dodatnimi funckionalnostmi smo uporabniku izboljˇsali uporabniˇsko izkusˇnjo.
Da uporabnik ne bo imel problemov pri sami uporabi aplikacije, smo strmeli
k jasni predstavi podatkov oz funkcionalnosti posameznih delov aplikacije.
Aplikacija je trenutno uporabljena znotraj podjetja in odzivi uporabnikov
so bili pozitivni. Izpostavili so predvsem preprostost, dinamicˇnost in hi-
trost aplikacije. Razvoj po metodi Srcum je potekal po nacˇrtih, zaradi ne-
izkusˇenosti v tehnologijah na projektih, smo imeli nekaj tezˇav pri ocenah
zahtev, kar nam je pri prvi iteraciji povzrocˇalo kar velike probleme, vendar
smo to kasneje v iteracijah resˇili. Nekaj problemov se je pojavilo tudi pri
sestankih, vendar vse omenjene tezˇava lahko pripiˇsemo neizkusˇenosti. Vsi
cˇlani skupine so pokazali veliko pozitivnih lastnosti, predvsem delavnost, sa-
moiniciativnost ter hitro ucˇenje. Vzdusˇje je bilo skozi celoten cikel razvoja
na zelo visokem nivoju, bilo je sprosˇcˇeno, zabavno in delavno, kar je prava
kombinacija za uspesˇen razvoj projekta.
Med izdelavo diplomske naloge smo se naucˇili ogromno novih in koristnih
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stvari. Dobili smo izkusˇnje iz vseh omenjenih tehnologij na projektu. Glede
na to, da nismo imeli veliko izkusˇenj iz izdelave spletnih tehnologij, smo iz-
boljˇsali tudi razumevanje delovanja le teh oz. spleta nasploh. Drasticˇno se
je zviˇsalo razumevanje vodenje in razvoja projektov, predvsem pa metodolo-
gije Scrum. Dobili smo obcˇutek skupinskega dela, kar nam bo pri nadaljnih
razvojih priˇslo zelo prav.
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